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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ทั้งนี้ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลที่ได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ต่อไป 
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บทน ำ 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสโดยมี งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท าหน้าที่
รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้น  เพ่ือการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดท ารายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยได้สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  การด าเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใดและสามารถใช้
เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในปีต่อไป 
 
1.1 ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 

1.1.1 กำรติดตำม 
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ว่าได้ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ และอยู่ในระยะเวลางบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้ตนเองผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ไขอ านวย
ความสะดวกทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.1.2 กำรประเมินผล 
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอดจนการพิจารณา 

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นการประเมินผลจึง
เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่
เพียงใด 
 
1.2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

1.2.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 
 



๒ 
 

1.2.2 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการ 
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2.3 เพ่ือให้ทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาลและน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อ 
ชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 
1.3. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

1.3.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 

หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) 
ด าเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ  และการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการ
ติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

1.3.2 ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 
การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะ 

ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน  หรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมี
ความเที่ยงตรงเชื่อถือได ้
 
1.4 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๑)  ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารเพ่ือให้การปรับปรุง 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒)  ท าให้ทราบจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน   
ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 



๓ 
 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้ นตอนการ
ท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส า เร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
1.5 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๑)   
 
 



๔ 
 

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม 
และประเมนิผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๒)   
 

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)  
 

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 
 
1.6 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนด 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 1239  ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์   
๒๕65  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6086  ลงวันที่ ๑9  สิงหาคม   
๒๕65  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 
   (๑)  กรอบเวลำ (time &timeframe) 

การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ 
เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  

(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล    
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน



๕ 
 

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน   

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ   
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุน 

ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาด้านการคมนาคม  
โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงภูมิ 
ทัศน์ของเมือง พัฒนาสวนสาธารณะ   การบริหารจัดการแม่น้ำลำคลอง  การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและ
บำบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดสวัสดิการแก่ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  กลุ่มมารดาตั้งครรภ์  เด็กแรกเกิด  และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน  การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  
การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการกีฬา  พัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์บริการ 
สาธารณสุข  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและการออกกำลังกาย   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ 
ความต้องการของตลาดและชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์  ประเพณีท้องถิ่น ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
  (๕) ประสิทธิภำพ  

ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่   
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล  
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต  
ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา 

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
1.7 ระเบียบ วิธีกำรที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการฯ 

๒. วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่1 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) รายงานภายในเดือนมกราคม 2568 
ไตรมาสที ่2 (1 มกราคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568) รายงานภายในเดือนเมษายน 2568 
ไตรมาสที ่3 (1 เมษายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2568 
ไตรมาสที ่4 (1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2568 
   (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม ่

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

1.8. กำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ 
                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งเทศบาลที่  
4086/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
              1. นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

2. นายสมชาย สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        กรรมการ 
3. ร้อยโทวิโรจน ์ วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        กรรมการ 
4. นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        กรรมการ 
5. นายอนันต์  ส่งทวน  รองประธานชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรี ฯ    กรรมการ 
6. นายโสภณ  รอบคอบ ประธานชุมชนการเคหะแห่งชาตินครศรี ฯ        กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่  12  นครศรีธรรมราช           กรรมการ 
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช                   กรรมการ 
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9. ผู้อ านวยการส านักการช่าง                     กรรมการ 
10. นายพงศ์ศักดิ์ สุวรรณอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ                   กรรมการ 

และเลขานุการ 
               12. นางสาวกิติยา  ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

     อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

1.9 กำรสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
งานตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด าเนินการรวบรวมผลการ 

ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริงน ามาสรุปผลและน าเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ให้ค าแนะน า  
และได้น าความคิดเห็นข้อเสนอแนะและค าแนะน าของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจ้งผู้บริหาร 
หน่วยงานต่างๆ ทราบและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่างๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลนครนครศรธีรรมรำช 
 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ 
ทันสมัย  โปร่งใส  ปลอดภัย 
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง 
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้” 
 
2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1.) ด้านการเมืองและการบริหาร 
2.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.) ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.) ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 
6.) ด้านเศรษฐกิจ 

 

2.3  เป้ำประสงค์ 

๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า  

ร่วมตรวจสอบ   และประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของ 

ผู้ปกครองนักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของ 

ผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคม 
๘. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๑๐. ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น 
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๑๑. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม   เป็นเมืองน่าอยู่ 
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓.  โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  พร้อมให้บริการประชาชน 

2.4  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ล ำดับที ่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวชี้วดั 

1 การเมืองและการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีประชา 
สัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล/เทศ
บัญญัติงบประมาณ/แผนการด าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล  ร้อยละ 20 

3. ร้อยละของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังไป
ใช้สิทธิ์เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลร้อยละ 
60 

4. ร้อยละของจ านวนผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา ร้อยละ 80 

5. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการท่ีรวมเร็วใน
แก้ปัญหาความเดือนร้อน ร้อยละ 80 

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการของเทศบาล ร้อยละ 80  

3 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม ร้อยละ 80  

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการด าเนินการก าจัด
ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร้อยละ 80 

4 ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ร้อยละ 80 



๑๐ 
 

ล ำดับที ่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวชี้วดั 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 
80 
4. ร้อยละของประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมท่ีขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลและได้รับการช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
เทศบาล ร้อยละ 80 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาน ร้อย
ละ 80 
7. ผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
8. ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 60 
9. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ร้อยละ 80 
10. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ร้อยละ 100 
11. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร้อยละ 
80 
12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบการศึกษา ร้อยละ 80  
13. ความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล  ท่ีมีต่อ
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่นของเทศบาล ร้อยละ 
80 

5 ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อควบคุม ป้องกันโรคต่าง ๆ ให้กับประชาชน ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 
ร้อยละ 80 



๑๑ 
 

ล ำดับที ่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวชี้วดั 

3. ร้อยละ 90  ของอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเป้ือน
สารเคมีหรือเชื้อโรค 
4. นักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับประเทศ  และได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปทุกชุมชนในเขตเทศบาลออก
ก าลังกายสม่ าเสมอร้อยละ 80 
6. เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจใน
การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรอ้ยละ 80 

6 ด้านเศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ        
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 3 

สรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2568  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วน
ราชการ ทั้งข้อมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ.2568 ดังนี้ 

3.1 สรุปผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ดังนี้ 
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สรุปผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

 
ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1   2566 ปีที่ 2  2567 ปีที่ 3  2568 ปีที่ 4  2569 ปีที่ 5  2570 รวม 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. การเมืองและการ
บริหาร 

13 6,510,000   21   29,409,000  25   22,390,400    16  9,470,000  16 9,470,000 83 69,329,000 

2. โครงสร้างพื้นฐาน 103 1,159,337,375 160  419,424,315  44  135,639,100  8  24,579,700  4 4,515,700 285 1,645,401,790 
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 1,305,000      14  117,760,000       8  15,530,000       6  1,010,000  6 1,010,000 39 136,185,000 

4. ด้านสังคม 
การศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

116 561,714,300  139  571,570,200   134  559,830,116  113 515,036,600 114  519,303,400  596 2,684,481,300 

5. ด้านสาธารณสุข  
และการกีฬา 

31 29,357,500    65  337,975,440  60  332,501,700    57  28,692,700    58  29,392,700  270 458,541,040 

6. ด้านเศรษฐกิจ 9 5,250,000     14 9,700,000      17  12,500,000       14  9,700,000       14  9,700,000  65 44,050,000 

รวม 278 1,763,474,175 413  1,485,838,955  288 1,078,391,316   214  562,899,300   212  567,866,100  1,338 5,037,988,130 

 
ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  2568 
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3.2 สรุปผลกำรจัดท ำงบประมำณปี พ.ศ.2568 
ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 รวมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และโครงการ
ที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมทั้งสิ้น 148 
โครงการ ครุภัณฑ์  54  รายการ งบประมาณท้ังสิ้น  371,376,500 บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาได้ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 12 11,362,400 3.06 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 119,200,520 32.10 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5 530,000 0.14 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 69 171,000,980 46.05 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 23 31,423,000 8.56 

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 13 4,640,000 1.25 

รวม 148 338,156,900 91.16 

7. ครุภัณฑ์ 54 33,219,600 8.94 

รวมทั้งสิ้น 371,376,500  
 

ข้อมูล  ณ วันที่  31  มีนาคม  2568 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

 
 
 

  

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร

3.06%

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

32.10%

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
0.14%

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
46.05%

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข และการกีฬา

8.56%

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.25%

7. ครุภัณฑ์
8.94%
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สรุปผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (เฉพำะปี 2567) ไปจัดท ำงบประมำณ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ 
เฉพำะปี 2568  

โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ 
ในปี 2568 

ร้อยละของโครงกำร 
ในแผนปี 2568 
(ตำมยุทธศำสตร์) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 25   22,390,400  12 11,362,400 48.00 50.74 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44  135,639,100  26 119,200,520 59.09 87.88 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      8  15,530,000  5 530,000 62.50 3.41 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  134  559,830,116  69 171,000,980 51.49 30.54 
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 60  332,501,700  23 31,423,000 38.33 9.45 
6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ     17  12,500,000  13 4,640,000 76.47 37.12 

รวม 288 1,078,391,316   148 338,156,900 51.38 31.35 
7. ครุภัณฑ ์ 54 33,219,600  

 
รวมทั้งสิ้น 371,376,500  - 

 
ข้อมูล ณ 31  มีนาคม  2568 
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แผนภูมิแสดงสัดสว่นโครงกำรที่ได้รับงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

ด้ำนสำธำรณสุข และกำรกีฬำ ด้ำนเศรษฐกิจ

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ เฉพำะปี 2567 โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ในปี 2567
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แผนภูมิสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 
 

 

1
3

0

11

1 0
3

12

2

38

6

1

8
11

3

20

16

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

กำรเมืองและกำรบริหำร โครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สังคม กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

สำธำรณสุขและกำรกีฬำ เศรษฐกิจ

แล้วเสร็จ ก ำลังด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
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3.3 สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

จ านวนโครงการทั้งหมด 25 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 12 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33  ก าลังด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00  และยังไม่ได้ด าเนินการ 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

จ านวนโครงการทั้งหมด 44 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 26 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.54 ก าลังด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 และยังไม่ได้ด าเนินการ 
11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.30 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5 โครงการ ก าลังด าเนินการ 2 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 40.00  และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 134 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 69 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 15.94  ก าลังด าเนินการ 38 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 55.07  และยังไม่ได้
ด าเนินการ 20 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.98 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและกำรกีฬำ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 60 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 23 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.35  ก าลังด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09  และยังไม่ได้ด าเนินการ 16 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.56 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 17  โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 13 โครงการ  ก าลังด าเนินการ 1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 7.69  และยังไม่ได้ด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.30 
7. ครุภัณฑ์ 

จ านวนครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติและครุภัณฑ์ที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 54 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 25 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.29 ก าลังด าเนินการ 14 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.92 และยังไม่ได้ด าเนินการ 15 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 27.77 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568 จ านวน 288 โครงการ 
- โครงการตามเทศบัญญัติประจ าปี 2568 และโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 งบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จ านวน 148 โครงการ 
- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81 
- โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.73 
- โครงการที่ยังไม่ได้ได้ด าเนินการ จ านวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  59.46 
- ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติประจ าปี 2568 และโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 งบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จ านวน 54 รายการ   

           ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 46.30 
           ก าลังด าเนินการ จ านวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.93  
           ยังไม่ได้ได้ด าเนินการ จ านวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ  27.77 
งบประมาณท้ังหมดตั้งไว้ 371,376,500 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 84,943,011 บาท  คดิเป็นร้อยละ 22.87 
 
3.4 ปัญหำและอุปสรรค 

๑. ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ของเทศบาลท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกปัญหา 
๒. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
๓. เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ

บางรายการมากเกินไปท าให้ต้องโอนเพ่ิมโอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.5 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

 



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 การจัดพิธีถวายราชสักการะ  - ทําพิธีถวายราชสักการะพระราชา สํานักปลัด 200,000           - 

พระราชานุสาวรีย พระเจา นุสาวรียพระเจาศรีธรรมาโศกราช ดังนี้ เทศบาล

ศรีธรรมาโศกราช  - ทําพิธีบวงสรวง

 - ทําพิธีทางสงฆ

 - พิธีสรงน้ําพระเจาศรีธรรมาโศกราช

2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดพิธีถวายราชสักการะและถวาย สํานักปลัด 100,000           - 

พระศรีนครินทราบรมราช ราชสดุดี เทศบาล

ชนนี เนื่องในวันคลาย  - กิจกรรมตรวจวัดความดันผูเขารวม

วันพระราชสมภพ กิจกรรม

3 คาใชจายในการเลือกตั้งของ เปนคาใชจายในการเลือกตั้งของเทศบาล สํานักปลัด 4,000,000        584,332.75     + 3,300,000 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช ตามที่คณะกรรมกา เทศบาล

การเลือกตั้งกําหนด 

4 อบรมสัมมนาบุคลากรของ จัดอบรมใหพนักงานเทศบาล กองการเจาหนาที่ 300,000           - 

เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ

ผูที่เกี่ยวของ

5 ฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจหลัก กองการเจาหนาที่ 50,000             - 

จริยธรรมบุคลากรองคกร คุณธรรมจริยธรรม ใหกับเจาหนาที่

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ บุคลากรของเทศบาล

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

สุจริต

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568

ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร 

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

6 พัฒนาความรูดานกฏหมาย จัดอบรมใหความรูดานกฏหมายและ กองการเจาหนาที่ 100,000           - 

และระเบียบที่เกี่ยวของ ระเบียบที่เกี่ยวของสําหรับบุคลากร

กับการปฏิบัติงานสําหรับ ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

บุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ผูบริหาร และ

สมาชิกสภาทองถิ่น

7 วันทองถิ่นไทย  - จัดพิธีถวายราชสักการะและกลาว สํานักปลัด 50,000             23,878             18-มี.ค.-68 18-มี.ค.-68

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ เทศบาล

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน

8 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย สํานักปลัด 50,000             - 

 - ทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เทศบาล

 - พีธีไหวศาลพระภูมิ

 - พิธีอานสารรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ

ศาสนาอิสลาม

 - รับฟงนโยบายจากผูบริหาร

 - กิจกรรมสาธารณประโยชน

9 ปรับปรุงอาคารภายใน ปรับปรุงอาคารภายในสํานักงาน สํานักปลัด 720,000           - 

สํานักงาน ชั้น 1 และชั้น 2 ชั้น 1 และชั้น 2 สถานธนานุบาล เทศบาล

สถานธนานุบาล รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

10 ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารหอประชุมเมือง สํานักปลัด 5,042,400        - 
หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1) โดยทําการรื้อถอนพรอม
(ระยะที่ 1) ขนยายปรับปรุงผนัง กระเบื้องพื้นหองน้ํา

งานสถาปตยกรรม งานสุขภัณฑ
งานระบบไฟฟา งานระบบประปาและ
ระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ
รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชกําหนด

11 จิตอาสา "เราทําความดี  - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะ สํานักปลัด 250,000           211,745          
ดวยหัวใจ" ทางเดิน ถนน คู คลอง ลําหวยตางๆ เทศบาล

ในเขตเทศบาล
 - ทําความสะอาดดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไมในสวน
สาธารณะตางๆ ในเขตเทศบาล

12 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ กองยุทธศาสตร 500,000           29,905.00 
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อนําปญหา และงบประมาณ
ติดตามประเมินผล มาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่น
และแผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เลม

 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน
และเอกสารแผนการดําเนินงาน 
เพิ่มเติม จํานวนรวม 200 เลม
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ปละ  4 ครั้ง
 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําป จํานวน 350 เลม
 - จางประเมินความพึงพอใจดาน
การบริการประชาชนและดานการ
บริการสาธารณะ

11,362,400     849,861          รวม    12     โครงการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร สํานักชาง 680,000           -  11-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

ซอยกามาลุดดีน กวาง 4.00 - 4.50 เมตร  ยาว 160.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 680.00

ตารางเมตร 

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร สํานักชาง 2,300,000        - 

ซอยนาวัด จากถนน กวาง 4.00 - 4.50 เมตร  ยาว 530.00 

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,252.50

ทิศตะวันตก ถึงถนนกรแกว ตารางเมตร  พรอมยกฝาบอพัก 

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร สํานักชาง 3,309,000        - 

ซอยประตูขาว 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 578.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  2,842.00

ตารางเมตร พรอมยกระดับถนนและ

ฝาบอพัก รายละเอียดตามประมาณการ

งานกอสรางและตามแบบแปลนที่เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน  ค.ส.ล.  และทอระบายน้ํา สํานักชาง 2,830,000  - 

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ค.ส.ล. ถนนหนา 0.15 เมตร กวาง 5.00

ซอยจิตรโอวาท  - 7.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร หรือมี

(ตอจากของเดิม) พื้นที่ไมนอยกวา  1,130.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.

และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร

ยาว 200.00 เมตร รายละเอียดตาม

ประมาณการงานกอสรางและตามแบบ

แปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนด

5 กอสรางถนน ค.ส.ล. สํานักชาง 3,700,000  -  15-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ซอยตีนเปด

(จากถนนนครศรีฯหัวไทร 

ไปทางทิศตะวันออก)

กอสรางถนน  ค.ส.ล.  และรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล.  ถนนหนา 0.15 เมตร กวาง 

3.50 - 4.80 เมตร  ยาว 235.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 920.00 ตารางเมตร 

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ดานทิศเหนือ) 

ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว 235.00 เมตร 

และปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

(ดานทิศใต) ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว 

235.00 เมตร พรอมวางทอเมนประปา 

ทั้ง 2 ฝง  ความยาวรวม 480.00 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง 

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

6 กอสรางถนน ค.ส.ล. 
กอสรางถนน  ค.ส.ล.  และรางระบายน้ํา

สํานักชาง 4,300,000  - 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนา 0.15 เมตร กวาง 3.00

ค.ส.ล. ซอยนิพัทธ  - 4.50 เมตร  ยาว 260.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  940.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) 

ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว 520.00

พรอมวางทอเมนประปาทั้ง 2 ฝง

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

7 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก กอสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักชาง 1,451,000  -  7-พ.ย.-67 30-ก.ย.-68

คอนกรีต ซอยเหมืองน้ํา ถนนหนา 0.05 เมตร กวาง 6.00 - 8.00

จากซอยศรีธรรมโศก 6 เมตร ยาว 239.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไปทางทิศเหนือ ไมนอยกวา 1,668.00 ตารางเมตร

ถึงซอยบุญนารอบ รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

8 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก กอสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักชาง 5,585,000  - 
คอนกรีต และทอระบายน้ํา และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวางทอเมน

ค.ส.ล. พรอมวางทอเมน ประปาประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม

ประปาประสานเขามาตร ถนนหนา 0.05 เมตร กวาง 7.00-22.00

วัดน้ําเดิม ถนนราชนิคม เมตร ยาว 1,186.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 12,242.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 1.00 เมตร ยาว 233.00 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

9 กอสรางถนน กอสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักชาง 1,405,000  -  6-พ.ย.-67 30-ก.ย.-68

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนหนา 0.05 เมตร กวาง 5.10 - 6.20

ถนนราษฎรบํารุง เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,010.00 ตารางเมตร

พรอมยกระดับฝาบอพัก

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

10 กอสรางบอพักพรอมติดตั้ง กอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 4.00 เมตร สํานักชาง 6,000,000  -  23-ม.ค.-68 30-ก.ย.-68

เครื่องสูบน้ําและทอสงน้ํา ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จํานวน 

ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก 1 บอ และบอพักน้ํา ขนาดกวาง 2.00 เมตร

ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จํานวน 

1 บอ พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําและ

ทอสงพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 

ยาวไมนอยกวา 330.00 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

11 กอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง สํานักชาง 500,000  - 

ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค 0.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

12 ขยายผิวถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักชาง 655,000  - 
ยกระดับรางระบายน้ํา กวาง 0.00-1.00 เมตร ยาว 270.00

ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 182.30

(ฝงทิศเหนือ) ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

13 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและราง สํานักชาง 4,500,000 - 
คอนกรีตและรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสันติสุข ถนนหนา

ค.ส.ล. ซอยสันติสุข 0.05 เมตร กวาง 3.00-5.00 เมตร 

ยาว 381.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,389.00 ตารางเมตร และทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร 

ยาว 381.00 เมตร กอสรางบอพักน้ําขนาด

กวาง 1.20 เมตร ยาว 2.60 เมตร

สูง 2.00 เมตร พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

14 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักชาง 2,400,000  - 
คอนกรีต ซอยทวดทอง 3 ซอยทวดทอง 3 ถนน หนา 0.05 เมตร

กวาง 5.90-9.00 เมตร

ยาว 687.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 4,953.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

15 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและฝาสํานักชาง 1,540,000        - 

คอนกรีตและตอปากฝาบอพักบอพัก ซอยทุงขา 7 ถนน หนา 0.05 เมตร

ซอยทุงขา 7 กวาง 4.00-5.00 เมตร

ยาว 559.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,395.70 ตารางเมตร 

รายะเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

16 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักชาง 2,157,000        -  6-พ.ย.-67 30-ก.ย.-68

คอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ ถนนเลียบรางรถไฟ ถนน หนา 0.05 เมตร

กวาง 8.00 เมตร ยาว 407.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,256.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ

งานกอสรางและตามแบบแปลนที่เทศบาล

นครนครศรีธรรมราชกําหนด

17 วางทอจายน้ําประปา วางทอจายน้ําประปา PVC เสนผาน สํานักการประปา 948,700           - 

PVC เสนผานศูนยกลาง ศูนยกลาง 100 มม. จากซอยปากพลี 

100 มม. จากซอย ถึงซอยหลักกิโลหาพรอมประสานเขา

ปากพลี ถึงซอยหลักกิโลหา มาตรวัดน้ํา ระยะทางวางทอไมนอยกวา 

พรอมประสานเขามาตร 2,416 เมตร

วัดน้ํา รายะเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

18 ดูดตะกอนทรายในอุโมงค ดูดตะกอนทรายในอุโมงคสงน้ําเขาบอพักน้ํา สํานักการประปา 450,000           450,000           21-ม.ค.-68 26-ม.ีค.-68

สงน้ําเขาบอพักน้ํา โรงสูบน้ําแรงต่ําทาใหญจํานวน 2 บอ และ

โรงสูบน้ําแรงต่ําทาใหญ คลองทาใหญ 

และคลองทาใหญ –บอที่ 1 กวาง 4.80 เมตร ยาว 12 เมตร

ลึก 10 เมตร

–บอที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลางบอ 

3.6 เมตร ลึก 10 เมตรคลองทาใหญ กวาง

 17 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.5 เมตร 

รายะเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

19 ขุดลอกสระพักตะกอน และ ขุดลอกสระพักตะกอนพื้นที่ 2,922 ตร.ม. สํานักการประปา 450,700           450,700           3-ธ.ค.-67 ########

กําจัดวัชพืชโรงกรองน้ํา ความลึกเฉลี่ย 2.8 เมตร โรงกรองน้ํา

ทวดทอง ทวดทอง รายละเอียดตามประมาณการ

งานกอสรางและตามแบบแปลนที่

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

20 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก กอสรางถนน หนา 0.05 เมตร สํานักชาง 9,570,000        -  10 ธ.ค. 67 8 เม.ย. 68

คอนกรีต จุดเริ่มตนโครงการ กวาง 8.00-25.00 เมตร ยาว 1,942.00

ถนนเทวราช ถนนหนา- เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

วัดศรีทวี ถนนยมราช 21,311.00 ตารางเมตร และวางทอเมน

ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ประปาพรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม 

ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง ยาวไมนอยกวา 1,600.00 เมตร

จุดสิ้นสุดโครงการ จรดถนน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

กะโรม พรอมวางทอเมน

ประปา

21 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก กอสรางถนน หนา 0.05 เมตร สํานักชาง 3,590,720        -  9 ม.ค. 68

คอนกรีต ถนนกรแกว จาก กวาง 4.50-6.25 เมตร ยาว 747.00

ถนนรามราชทายน้ํา ไปทาง เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,148.00

ทิศใตถึงถนนประตูลอด ตารางเมตร พรอมยกระดับฝาบอพัก ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล

22 กอสรางบอพักพรอมติดตั้ง กอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 1.20 เมตร สํานักชาง 1,500,000        -  3 ธ.ค. 67 30 ก.ย. 68

เครื่องสูบน้ําและทอสงน้ํา ยาว 2.60 เมตร สูง 2.00 เมตร  พรอม

หลังวัดหัวอิฐ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและทอสงน้ําพีวีซี ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ยาว 20.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

23 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก ปรับปรุงถนน หนา 0.05 เมตร สํานักชาง 11,000,000      -  13 ธ.ค. 67 11 เม.ย. 68

คอนกรีต ถนนกะโรม จาก กวาง 5.00-5.50 เมตร ยาว 2,500.00

สะพานทาเรียน ไปทางทิศ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 25,300.00

ตะวันตก ถึงบริเวณรานคา ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ตามรูปแบบ

วัสดุเมงฮวด (ทั้งฝงทิศเหนือ และรายการของเทศบาล

และทิศใต)

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

24 ปรับปรุงบอฝงกลบขยะมูล  - ปรับปรุงบอฝงกลบขยะมูลฝอยตามหลัก สํานักชาง 15,000,000      -  7 ม.ค. 68 30 ก.ย. 68

ฝอยตามหลักสุขาภิบาล สุขาภิบาล จํานวน 1 บอ และบอบําบัด

น้ําเสีย จํานวน 5 บอ

 - งานกอสรางถนนดินลูกรัง กวาง 4.00 - 

6.00 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 

248.00 เมตร

 - งานปรับปรุงบอฝงกลบขยะมูลฝอย พื้นที่

ประมาณ 8,000 ตารางเมตร ลึกถึงระดับ

ทองบอ ประมาณ 2.50 เมตร

 - งานปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 5 บอ

 - งานกอสรางคันดินดานทิศตะวันออก ยาว

120 เมตร สูงไมนอยกวา 2.50 เมตร

ฐานกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

25 ปรับปรุงทอเมนจายน้ํา วางทอเมนประปา ซอยรวมใจ สํานักการประปา 897,200           -  31-ต.ค.-67

ประปา PVC Ø100 มม. ทอ PVC Ø100 มม.  ชั้น 8.5 

ซอยรวมใจ ชนิดแหวนยาง ระยะทางวางทอ 

ไมนอยกวา 1,098 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

26 ปรับปรุงซอมแซมระบบ ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาเทศบาล สํานักการประปา 32,481,200      -  6-ก.ย.-67

ประปาเทศบาล วางทอเมน วางทอเมน พรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม

พรอมประสานเขามาตรวัด ถนนออมคายวชิราวุธ

น้ําเดิม ถนนออมคายวชิราวุธ  -ดานทิศตะวันออกทอ SP Ø300 มม.

(ดานทิศตะวันออกและ ระยะทางไมนอยกวา 3,451 เมตร

ทิศตะวันตก)  -ดานทิศตะวันตกทอ SP Ø300 มม.

ระยะทางไมนอยกวา 1,613 เมตร

 -วางทอเมนรองทอ PVC Ø150 มม. 

ชั้น 8.5 ระยะทางไมนอยกวา 4,094 เมตร

(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

119,200,520   900,700          รวม    26     โครงการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  -จัดอบรมใหความรูและทัศนศึกษาดูงาน กองสาธารณสุข 200,000         -  1-ก.ค.-68 30-ก.ย.-68

เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการขยะ และสิ่งแวดลอม

การจัดการขยะ ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ตัวแทนชุมชน ประชาชนในพื้นที่  พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

2 การบริหารจัดการขยะ อบรมใหความรูแกสถานประกอบการ/ กองสาธารณสุข 100,000         -  1-ก.ค.-68 30-ก.ย.-68

ตามหลัก 3Rs ประชาชน และนักเรียน จํานวน 500 คน และสิ่งแวดลอม

และสถานประกอบการ จํานวน 100 คน

และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีฯ

 10 โรงเรียน จํานวน 400 คน

3 เมืองนครปลอดถังขยะ ประชาสัมพันธลดการใชถังขยะในชุมชน กองสาธารณสุข 100,000         -  1-ม.ิย.-68 30-ก.ย.-68

จัดทําแผนพับ ปายไวนิล เผยแพรรณรงค และสิ่งแวดลอม

การลดการใชถังขยะ และทิ้งขยะตามจุด

และเวลาที่เทศบาลฯกําหนด

4 รณรงคการรักษาความ  - รณรงคทําความสะอาด กวาด กองสาธารณสุข 100,000         9,940                1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญา กําจัดวัชพืช ตามสวน และสิ่งแวดลอม

สาธารณะ  สถานที่ตางๆ  ในโอกาส

วันสําคัญ

 - จัดกิจกรรมทําความสะอาดในที่

สาธารณะ

 - ประชาสัมพันธใหประชาชนรักษา

ความสะอาดหนาบานตนเอง

 - จัดอบรมใหความรูประชาชนในการ

ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ 

ณ  แหลงกําเนิด

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



34

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

5 อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน กองสาธารณสุข 30,000           29,830              1-ต.ค.-67 1-ก.ย.-68

(อถล.) อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) และสิ่งแวดลอม

- จัดประชุมรับความรู ปรึกษาและหาขอสรุป

เพื่อกําหนดแผนงาน ขอบเขตการทํางาน

และกําหนดบทบาทหนาที่การทํางาน

ของสมาชิกในโครงการอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.)

530,000        39,770            รวม    5   โครงการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู และ กองยุทธศาสตร 500,000             68,350              1-ม.ค.-68

เมือง เผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้ และงบประมาณ

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป

2568

 - พิพิธภัณฑสัญจร 

 - จัดอบรมยุวมัคคุเทศกอาสา

 - นั่งสามลอกินลม ชมสวนสมเด็จฯ

และกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

และอนุรักษสามลอถีบเมืองคอน

 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตรเมือง

นครฯ

 - พิพิธภัณฑมีชีวิต LIVING MUSEUM

 - อบรมพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู

2 บริหารจัดการหอศิลป จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู และ กองยุทธศาสตร 250,000             27654  20-ธ.ค.-68

รวมสมัยเมืองคอน เผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้ และงบประมาณ

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน

 - ประกวดภาพระบายสี

 - จัดอบรมใหความรูงานศิลปะ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

3 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตางๆ ดังนี้ กองยุทธศาสตร 800,000             209,563           20-ต.ค.-68

การเรียนรูเมืองนครศรี  - การเรียนรูโซนนิทรรศการ Metaverse และงบประมาณ

ธรรมราช  - การเรียนรูหองสมาธิไอที

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การใชงาน

คอมพิวเตอรโนตบุก โปรแกรม Microsoft 

office พรอมกิจกรรมแบบฝกหัด/

เกมตอบคําถาม - กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

การใชงานคอมพิวเตอรโนตบุกผานโปรแกรมตางๆ

เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ,-กิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูเทคนิคเกี่ยวกับการใชงานถายภาพนิ่ง

ดวยอุปกรณกลองไฟสําหรับถายรูป

 - การเรียนรูหองปญญามาโชว 

จัดสงเสริมการเรียนรูผานสื่อนิทรรศการ 

ตางๆ พรอมตอบคําถาม

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรค

ผลงานจากการประดิษฐตางๆ 

 - การเรียนรูหองวัยตุกตา

จัดกิจกรรมการเสริมสรางทักษะ

พัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ 

ชวนนองเลานิทานภาษามือ

การระบายสีภาพตามจินตนาการ

 - การเรียนรูหองสีสันอักษร การ

สงเสริมรักการอาน  การเรียนรูการศึกษา

ภาษาวัฒนธรรม

 - การเรียนรูหองวิกวิบวับ จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการฉายหนังสั้นใหความรูผาน

หัวขอ  ภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติ ,

งานประเพณีตางๆ,นิทานไทยพื้นบาน,

วิทยาศาสตร

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

บริหารจัดการอุทยาน  - การเรียนรูหองพายุสมอง จัดกิจกรรม กองยุทธศาสตร

การเรียนรู (ตอ) บริการเกี่ยวกับการไลฟสด (live Streaming และงบประมาณ

Room)

 - จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

 - จัดเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อ

การเรียนรู 

 - สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับ

TK Park

 -สงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ GISTDA DAY

 กิจกรรมฝกอบรมใหความรู ดังนี้

 -อบรมสงเสริมใหความรูเรื่องเทคโนโลยี

และนวัตกรรม Smart City By CLP

 -อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคสงเสริมการ

เรียนรูการสรางตัวตนผานการไลนสด

 -อบรมสงเสริมใหความรู วัยรุน วัยใส

ใสใจสุขภาพ

 -อบรมสงเสริมใหความรูเรื่องการสรางตัวตน

ที่ดีบนโลกออนไลน ETDA Digital Citizen

และโครงการ/กิจกรรมสงเสริมหรือการ

อบรมใหความรูอื่นๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ใหประชาชนทุกชวงวัย ฯลฯ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



38

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 จัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครู จํานวน 150 คน สํานักการศึกษา 250,000             378,296           2-ม.ค.-68 16-ม.ค.-68

5 ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดําเนินประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา 80,000                -  1-ก.ค.-68 31-ก.ค.-68

สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

6 แขงขันทักษะทาง  - จัดสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ สํานักการศึกษา 1,000,000           446,342          (+)3,050,000  1-พ.ย.-68 31 พ.ย. 68

วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแตละกลุม (-)550,000

สาระการเรียนรูใหกับนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6

7 การทดสอบภาคความรู ดําเนินการโครงการทดสอบภาคความรู สํานักการศึกษา 500,000             446,342          (+)150,000  1-ม.ค.-68 31-ม.ค.-68

ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียน ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

สังกัดเทศบาลนคร นครนครศรีธรรมราช เชน

นครศรีธรรมราช คาตอบแทนคณะกรรมการ คาจัดทําเอกสาร

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

8 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จัดฝกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ สํานักการศึกษา 150,000             - 

ศึกษาใหกับพนักงาน เจาหนาที่สํานัก

การศึกษา จํานวน 1 ครั้ง/ป

9 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน สํานักการศึกษา 100,000             - 

ครูผูสอนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เด็กเล็ก ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

10 ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - จัดฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด สํานักการศึกษา 100,000             - 

การจัดการเรียนการสอนตาม การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



39

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

11 ฝกอบรมสัมมนา ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 200,000 - 

พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

12 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหกับ สํานักการศึกษา 1,500,000           378,296 (-)500,000  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

ของเด็กและเยาวชนในเขต เด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

13 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนอาหารกลางวัน สํานักการศึกษา 47,065,300        23,261,914      1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

(คาอาหารกลางวันเด็ก 9  โรงเรียน   และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียน) จํานวน 12 ศูนย

14 สนับสนุนคาใชจายการ จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 22,350,100 15,222,192  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา กอนวัยเรียน และประถมศึกษา

(คาจัดการเรียนการสอน 

รายหัว ระดับกอนวัยเรียน 

และประถมศึกษา)

15 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร สนับสนุนอุปกรณการเรียน สํานักการศึกษา 4,165,300           -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

สถานศึกษา  (คาอุปกรณ - การสอนนักเรียนประถมศึกษา 

การเรียน ระดับประถมศึกษา)

16 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 3,861,200           -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา ประถมศึกษา 

(คาเครื่องแบบนักเรียน 

ระดับประถมศึกษา)

17 สนับสนุนคาใชจายการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน สํานักการศึกษา 5,391,300           -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ระดับประถมศึกษา) 

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



40

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

18 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับ สํานักการศึกษา 6,388,300           6,388,300         1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา)

19 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ สํานักการศึกษา 3,320,000           889,500           1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา (คาปจจัย นักเรียนยากจนนักเรียนประถมศึกษา

พื้นฐานนักเรียนยากจน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ระดับประถมศึกษา)

20 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สํานักการศึกษา 5,712,000           5,712,000         1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

สถานศึกษา (คาใชจายในการ ใหกับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

สงเสริมพัฒนาทักษะการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร)

21 สนับสนุนคาใชจายการ ติดตั้งและเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สํานักการศึกษา 1,500,000           1,741,527        (+)241,600  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน

(โครงการเชื่อมตอเครือขาย 9 โรงเรียน

อินเตอรเน็ตโรงเรียน

ระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา)

22 สนับสนุนคาใชจายการ การฝกอบรมพัฒนาพนักงานครู สํานักการศึกษา 1,200,000           1,185,000        (-)20,000  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา(การพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 10 โรงเรียน

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา)

23 เสริมสรางการเรียนรู  - ดูแลดานการบริโภคและสุขภาพเด็ก สํานักการศึกษา 80,000                - 

และพัฒนาเด็กในศูนย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสามารถมี

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการตามวัยและเตรียมความ

พรอมเขาสูการศึกษาภาคบังคับ

 -คาเชาศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 ศูนย

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



41

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

24 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันใหกับนักเรียนในโรงเรียน สํานักการศึกษา 30,329,600        14,076,600      1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. และ โรงเรียนสังกัดกองบัญชา

การตํารวจตระเวนชายแดน (อําเภอทุงสง)

25 ฝกอบรมทักษะกระบวน ฝกอบรมใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 1,000,000           762,300          (-)90,000  1-พ.ย.-67 30-ก.ย.-68

การทางวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

ฝกอบรมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ จํานวน ๓๐ สัปดาห

26 สงเสริมศักยภาพสูความ ดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพสูความ สํานักการศึกษา 100,000             - 

เปนเลิศทางวิชาการ เปนเลิศทางวิชาการ นักเรียนระดับมัธยม

ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

27 สนับสนุนคาใชจายการ จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ สํานักการศึกษา 6,813,500           4,399,344         1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา 

(คาจัดการเรียนการสอน 

รายหัว ระดับมัธยมศึกษา)

28 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนอุปกรณการเรียน สํานักการศึกษา 854,900             -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

(คาอุปกรณการเรียน

ระดับมัธยมศึกษา)

29 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 880,100             -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา

(คาเครื่องแบบนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
ที่ โครงการ

แลวเสร็จไตรมาส



42

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

30 สนับสนุนคาใชจายการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน สํานักการศึกษา 1,681,000           -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษา)

31 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับนักเรียน สํานักการศึกษา 1,722,200           1,746,831         1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

(คาหนังสือเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา)

32 สนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ สํานักการศึกษา 1,554,000           -  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา

(คาปจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน ระดับมัธยมศึกษา)

33 สนับสนุนคาใชจายการ ติดตั้งและเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สํานักการศึกษา 400,000             400,000           1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับ

(โครงการเชื่อมตอเครือขาย มัธยมศึกษา

อินเตอรเน็ตโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา)

34 สนับสนุนคาใชจายการ การฝกอบรมพัฒนาพนักงานครู สํานักการศึกษา 165,000             165,000           1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษา

(การพัฒนาพนักงานครู

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ระดับมัธยมศึกษา)

35 บริหารจัดการโรงเรียนผูใหญ  - จัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน สํานักการศึกษา 800,000             115,171          (-)400,000  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



43

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

36 พัฒนาบุคลากรครูผูสอน จัดสงครูสอนเด็กดอยโอกาส สํานักการศึกษา 6,000                  - 

เด็กดอยโอกาส เขารับการอบรมสัมมนาตามที่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จัดอบรม  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

37 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู สํานักการศึกษา 100,000             - (-)30,000 

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ที่กําลังศึกษาทั้งในระบบ

การศึกษาและนอกระบบการศึกษา

38 สงเคราะหเด็กยากไรใน จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก สํานักการศึกษา 200,000             141,300          (-)30,000  1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

ชุมชนและเด็กเรรอน ดอยโอกาสและเด็กเรรอนภายใน

เขตเทศบาล และสนับสนุนคาอาหาร

กลางวันและคาเครื่องบริโภค ปจจัย

ตางๆ  สําหรับเด็กผูดอย

โอกาส และเด็กเรรอนภายใน

เขตเทศบาล 

39 กอสรางสวนเพิ่มเติมอาคาร กอสรางสวนเพิ่มเติมอาคารอัจฉริยะ สํานักการศึกษา 5,947,000           -  1-พ.ย.-67 30-ก.ย.-68

อัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลวัด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

เสมาเมือง ประกอบดวย

1)งานภูมิสถาปตยกรรม ไดแก

งานกําแพงกันดิน ,งานปรับภูมิทัศน

2)งานไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา ไดแก 

งานดานแรงสูงและหมอแปลง conduit

 & Raceway , cable & Wires

3)งานระบบปรับอากาศ พรอมระบบหมุน

เวียนอากาศ (ERV

ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรี

ธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



44

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

40 จัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิง  - จัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย สํานักปลัด 100,000             - 

และกูภัยขั้นสูง ขั้นสูงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล

 - จัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการดับเพลิงและ

กูภัย ประมาณ 40 คน จํานวน 3 วัน 

และศึกษาดูงาน

41 ฝกอบรมอาสาสมัคร จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน สํานักปลัด 100,000             - 

ปองกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝกอบรม เทศบาล

ในชุมชน อาสาสมัครปองกันสาธารณภัยดาน

อุทกภัยและอัคคีภัย

42 ซอมแซมที่อยูอาศัยสําหรับ ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยของเด็ก สตรี กองสวัสดิการ 150,000             -  1-ต.ค.-67

ผูดอยโอกาสและผูยากไร ผูพิการ ผูสูงอายุที่ดอยโอกาสประสบ สังคม

ในชุมชน ปญหาเรื่องที่อยูอาศัยชํารุดทรุดโทรม

มีความเปนอยูที่ยากลําบาก 

43 ศูนยสงเสริมสุขภาพและ สงเสริมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ กองสวัสดิการ 1,200,000           -  1-ต.ค.-67

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรม สังคม

นันทนาการ อาชีวบําบัด ธรรมะบําบัด

แพทยแผนไทย การฟนฟูสุขภาพดาน

รางกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา  

นอกสถานที่

44 สงเคราะหครอบครัว ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย กองสวัสดิการ 100,000             -  1-ต.ค.-67

ผูประสบสาธารณภัย และครอบครัวผูยากไรในชุมชน สังคม

และผูยากไรในชุมชน โดยจายเปนสิ่งของวัสดุกอสราง

เครื่องอุปโภค บริโภค และคาใช

จายอื่นๆ  ที่จําเปน

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



45

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

45 ครอบครัวเขมแข็งสรางภูมิ กิจกรรมเสริมสรางโอกาสใหสมาชิกใน กองสวัสดิการ 200,000             - 

คุมภัยยาเสพติด ครอบครัวไดเรียนรูรวมกัน ในการสรางภูมิ สังคม

คุมกันภัยยาเสพติด  สรางสัมพันธภาพความ

รัก สนับสนุนใหครอบครัวไดทําหนาที่ของ

ตนไดอยางเหมาะสม

46 การจัดกิจกรรมชุมชน สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา กองสวัสดิการ 30,000                29,990  27-ก.พ.-68 28-ก.พ.-68

เพื่อสงเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ สังคม

ศาสนา วัฒนธรรม ทองเที่ยวตางๆใหแกชุมชน

และทองเที่ยว

47 พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางจัดอบรมและศึกษาดูงานของผูนําชุมชน กองสวัสดิการ 500,000             - 

ความเขมแข็งของชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล สังคม

นครนครศรีธรรมราช

48 สภาเด็กและเยาวชน จัดอบรมคณะบริหารสภาเด็กและ กองสวัสดิการ 80,000                - 

ในระดับเทศบาล เยาวชน/สมาชิกเด็กเยาวชนเทศบาล สังคม

นครนครศรีธรรมราช

49 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผูนําชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 100,000             -  14-พ.ย.-67

การทํางานขององคกร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังคม

ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

50 สงเสริมแมบานและเยาวชน จัดเวทีการแสดงใหชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 800,000             -  4-ต.ค.-67 8-ต.ค.-67

จัดกิจกรรมงานประเพณี โรงเรียน ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก จัดกิจกรรม สังคม

บุญสารทเดือนสิบ การแสดงที่อนุรักษไว ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่น

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



46

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

51 สงเสริมและขับเคลื่อนการ จัดกิจกรรม ตอยอดโครงการแปลงสาธิตโคก กองสวัสดิการ 400,000             -  1-ต.ค.-67

พัฒนาตามหลักปรัชญาของ หนองนา โมเดล สูครัวเรือนตนแบบ สังคม

เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกผัก

สวนครัว ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

52 สงเสริมและสนับสนุนการจัด จัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 80,000                -  8-ก.พ.-68

ทําแผนชุมชน นครศรีธรรมราช ทุกชุมชน สังคม

53 เสริมสรางความเขมแข็ง จัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมใน กองสวัสดิการ 400,000             -  6-ม.ค.-68

ในชุมชน การพัฒนาชุมชน   ชุมชนคิดแผนงาน สังคม

โครงการที่ตอบสนองและแกไขปญหา

ดวยชุมชนเอง

54 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีตรุษจีน สํานักการศึกษา 300,000             264,554           6-ม.ค.-68 28-ก.พ.-68

ไชนาทาวน ไซนาทาวนเมืองนคร ประจําป 2568

 

55 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทาง สํานักการศึกษา 50,000                - 
หลักเมืองนครศรีธรรมราช พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง

เพื่อใหประชาชนไดรวมกิจกรรมอยาง

ทั่วถึง

56 จัดงานประเพณีเทศกาล จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 600,000             -  16-มี.ค.-68 30-เม.ย.-68

มหาสงกรานต มหาสงกรานต  ประจําป 2568

57 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 150,000             - 
บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจําป 2568

58 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 600,000             587,910           28-ต.ค.-68 28-พ.ย.-68

กระทง ลอยกระทง ประจําป 2568

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

59 จัดงานวันขึ้นปใหม จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 70,000                49,740              9-ธ.ค.-67 17-ม.ค.-68

วันขึ้นปใหม ประจําป 2568

60 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา 300,000             296,721           1-ม.ค.-68 31-ม.ค.-68

ไดมีประสบการณ  ทั้งดานทักษะ ความรู

ความคิด ความสามารถ การแสดงออก

และการบันเทิง

61 จัดงานเมาลิด จัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน สํานักการศึกษา 100,000             - (-)50,000 

ทางศาสนาอิสลามไดรวมกิจกรรมกันอยาง

ทั่วถึง

62 จัดงานวันมาฆบูชาแหผา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 500,000             445,650          (+)100,000  1-ก.พ.-68 28-ก.พ.-68

ขึ้นธาตุ แหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2568

63 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 90,000                -  19-มี.ค.-68 31-พ.ค.-68

วันวิสาขบูชา ประจําป 2568

64 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 90,000                - 

และวันเขาพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเขาพรรษา 

ประจําป 2568

65 โครงการติดตั้งระบบเครือขาย ติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายใน สํานักการศึกษา 986,380             - ยกเลิก

อินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โครงการ

สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รายละเอียดประกอบดวย เนื่องซ้ําซอน

อาคารเพชรจริก ชั้น 1  - อุปกรณ Firewall (Fortiagte) ครุภัณฑ

หอง Metaverse ๑๐๐F+License ๑ ป ๑ ระบบ คอมพิวเตอร

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

 - อุปกรณกระจายสัญญาณ

 (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ชอง SW Cisco 

C๑๐๐๐-๔๘P-๔X-L

 - SFP+Module LC Singlemode(SM) 

๑๐G DDMI ๑๓๑๐nm ระยะ ๑๐ Km

 - สาย Patch Cor Duplex Single 

Mode LC-LC ความยาว ๓ เมตร

 - ตู Rack ขนาด ๑๙ นิ้ว ๔๒ U

 - ชองเสียบไฟฟา ขนาด ๖ ชอง

 - พัดลมสําหรับระบายความรอน (๒ ตัว)

 - อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 

(Access Point) Aruba AP-๕๑๕

 - งานเดินสายรอยทอพรอมติดตั้ง 

Access Point จํานวน ๑๐ ตัว

 - อุปกรณสํารองไฟ APC Smart-UPS C

 ๓๐๐๐VA/๒๑๐๐W

 - ชองเสียบไฟฟา ขนาด ๖ ชอง

 - พัดลมสําหรับระบายความรอน (๒ ตัว )

 -Installation&configuration system 

จํานวน ๑ ระบบ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

66 โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ขนาดพื้นที่ สํานักการศึกษา 1,393,000           -  14-มี.ค.-68 11-มิ.ย.-68

อเนกประสงคโรงเรียน ไมนอยกวา 397 ตร.ม.ตามรูปแบบและ

เทศบาลวัดทาโพธิ์ รายการของเทศบาล

67 โครงการปรับปรุงหองน้ํา ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิง ชั้น 2 สํานักการศึกษา 517,000             -  22-ต.ค.-67

นักเรียนหญิง ชั้น 2 จํานวน 10 หอง โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 10 หอง โรงเรียน วัดมเหยงคณ มีงานรื้อถอนและงาน

เทศบาลวัดมเหยงคณ ปรับปรุงตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

68 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน สํานักการศึกษา 1,498,800           -  1-พ.ย.-67 30-มิ.ย.-68

อาคารเพชรธรรมรัตน และอาคารเพชรพฤกษชาติ ประกอบดวย

(หอพักชาย) และอาคาร งานซอมแซมประตู - หนาตาง,

เพชรพฤกษชาติ งานครุภัณฑ (หอพักชาย - หญิง),

(หอพักหญิง)โรงเรียนสาธิต
งานรื้อถอน,งานปรับปรุงรั้ว,งานกอสรางรั้ว,

เทศบาลวัดเพชรจริก งานไฟฟา,งานถมดิน,งานปรับปรุงภูมิทัศน

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

69 โครงการปรับปรุงพื้นที่ดิน ปรับปรุงพื้นที่ที่ดินที่ไดรับการอุทิศบริเวณ สํานักการศึกษา 499,000             -  1-พ.ย.-67 31-พ.ค.-68

อุทิศบริเวณหลังโรงเรียน หลังโรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์

เทศบาลวัดทาโพธิ์ โดยดําเนินการการรื้อถอนอาคารภายใน

พื้นที่ดินอุทิศและปรับพื้นที่พรอมถมดิน

ปรับพื้นที ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

171,000,980     79,390,045     

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

รวม    69  โครงการ



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 ขอรับรองคุณภาพและ ดําเนินการแผนนิเทศประเมินการพัฒนาคุณภาพกองการแพทย 50,000  -  2-มิ.ย.-68 29-ส.ค.-68

ตรวจเยี่ยมจากหนวยงาน ตามแนวทาง HA โรงพยาบาลเทศบาลนคร

ภายนอก นครศรีธรรมราช

2 ทบทวน 12 กิจกรรม ดําเนินการทบทวน 12 กิจกรรม เสริมสราง กองการแพทย 50,000  -  1-พ.ค.-68 30-ม.ิย.-68

เสริมสรางความปลอดภัย ความปลอดภัยฉลาดใชเครื่องมือคุณภาพ 

ฉลาดใชเครื่องมือคุณภาพ จัดอบรมความรูใหบุคลากรทางการแพทย 

3 สรางเสริมและสงเสริม จัดกิจกรรม ดังนี้ กองการแพทย 200,000  -  1-ส.ค.-68 30-ก.ย.-68

ศักยภาพการดําเนินงาน  - กิจกรรมอบรม อสม. การฟนฟูสมรรถภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข ในผูปวยโรงเรื้อรังและ ผูมีภาวะพึ่งพิงใน

กองการแพทย เทศบาลนคร ชุมชนกิจกรรมอบรม อสม.

นครศรีธรรมราช  - การเฝาระวังและปองกันโรคในทองถิ่นโรค

อุบัติใหม และภัยสุขภาพในชุมชน

 - กิจกรรมอบรม อสม. และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (การพัฒนาศักยภาพ ฟนฟูความรูกาวสู

อสม. 4.0 ป 2568)

4 อบรมพัฒนาความรูและ อบรมใหความรูบุคลากรทางการแพทย กองการแพทย 100,000  -  2-มิ.ย.-68 31-ก.ค.-68

ทักษะในการปฏิบัติงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บุคลากร

5 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลดําเนินการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลนคร กองการแพทย 150,000  -  1-ก.ค.-68 9-ก.ค.-68

ใหเปนโรงพยาบาลที่มี นครศรีธรรมราช ใหเปนโรงพยาบาลที่ผาน

คุณภาพตามาตรฐาน การรับรองคุณภาพฯ และการบริการไดรับ

ความไววางใจจากประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และการกีฬา

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

6 โรงพยาบาลพี่เลี้ยง ดําเนินการโครงการโรงพยาบาลพี่เลี้ยง กองการแพทย 50,000  -  1-ส.ค.-68 29-ส.ค.-68

External Survey External Survey ประจําป 2568 

งานประชุมเจาหนาที่เพื่อรับขอเสนอแนะและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากโรงพยาบาลพี่เลี้ยง

7 สนับสนุนการดําเนินการตาม ดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขภายใตโครงการ กองการแพทย 1,340,000  -  1-ก.ค.-68 31-ก.ค.-68

โครงการพระราชดําริดาน ตามแนวพระราชดําริ ชุมชนละ 20,000 บาท

สาธารณสุข จํานวน 67 ชุมชน

8 ปองกันและควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา กองสาธารณสุข 500,000  394,450   1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

พิษสุนัขบา และลด และวัสดุอุปกรณ  ในสุนัขและแมว  และสิ่งแวดลอม

จํานวนประชากรสุนัขและ  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และแมว

แมวจรจัด  - ผาตัดทําหมันสุนัข  และแมว

 - สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน

ประวัติสัตวในเขตเทศบาล

 - สุมตรวจหัวสุนัขและแมว

 - ออกหนวยบริการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา จํานวน 67 ชุมชน

9 เฝาระวัง ปองกันและ  - ดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุม กองสาธารณสุข 50,000  -  1-มิ.ย.-68 30-ก.ย.-68

ควบคุมโรคระบาดหรือ โรคระบาดหรือโรคติดตออุบัติใหมภายในพื้นที่ และสิ่งแวดลอม

โรคติดตออุบัติใหม เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดแก 

ในเขตเทศบาลนคร ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช สถานศึกษา วัด สถานประกอบกิจการ

และหนวยงานตางๆ

 - ดําเนินการประชาสัมพันธการฝกอบรม

ใหความรูแกประชาชน หรือ บุคลากร

สถานศึกษารวมถึงผูที่เกี่ยวของในพื้นที่

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

10 ปองกันควบคุมสัตว  - กําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธุ งานสุขาภิบาล 400,000  143,060   1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

และแมลงพาหะนําโรค สัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค และอนามัย

เชน  หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย  เปนตน สิ่งแวดลอม

 - รณรงคปองกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข

และใหความรูแกประชาชนในการ และสิ่งแวดลอม

กําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค

 - ควบคุมทําลายตัวแกยุงโดย

การพนสารเคมีดวยหมอก

ควันหรือการพนฝอยละออง

 - สอบสวนรายผูปวย และใหคํา

แนะนําในการควบคุมปองกันโรค

 - พนยาฆาเชื้อเพื่อปองกัน

ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว

และแมลงพาหะนําโรค

 - พนเคมีกําจัดยุงตามคํารอง

ของประชาชนในเขตเทศบาล

11 พัฒนามาตรฐานการ ดําเนินการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล กองสาธารณสุข 100,000  -  1-มิ.ย.-68 30-ก.ย.-68

สุขาภิบาลอาหารในที่หรือ อาหารในที่หรือทางสาธารณะ เฝาระวังความ และสิ่งแวดลอม

ทางสาธารณะ ปลอดภัยอาหารทางดานกายภาพ ทางเคมี

และทางชีวภาพ

12 เมืองนครอาหารปลอดภัย สุมเก็บและตรวจตัวอยางอาหารดวย กองสาธารณสุข 200,000  162,993   1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68

ชุดทดสอบอาหารเบื้องตนทางดาน และสิ่งแวดลอม

เคมีและชีวภาพจากกลุมเปาหมาย 

คือ ตลาด รานอาหาร หางสรรพสินคา

 แผงลอยจําหนายอาหาร และ

สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล

 - ตรวจสอบดานสุขลักษณะ

ทางกายภาพของกลุมเปาหมาย

รวมถึงการใหคําแนะนําตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

13
สงเสริมความปลอดภัยและ ฝกอบรมใหความรู (เชิงปฏิบัติการ) แก

กองสาธารณสุข
50,000  

-  1-ก.ค.-68 30-ก.ย.-68

สุขอนามัยในการทํางาน ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม

และผูปฏิบัติงาน  ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ปละ 1 ครั้ง

14 สงเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ กองสาธารณสุข 50,000  11,600   1-ม.ค.-68 30-ก.ย.-68

ตลาดสดนาซื้อ อนามัยสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบ และสิ่งแวดลอม

การในตลาดสด 

 - การประเมินการพัฒนาและยก

ระดับตลาดสดนาซื้อ

15 กอสรางโรงพยาบาลเทศบาล กอสรางโรงพยาบาลเทศบาลนคร กองการแพทย 20,000,000  -  1-เม.ย.-68 30-ก.ย.-70

นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ขนาด 60 เตียง

ขนาด 60 เตียง รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

16 ปรับปรุงซอมแซมราง ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําภายใน กองสาธารณสุข 1,649,000  -  1-ม.ค.-68 30-ม.ิย.-68

ระบายน้ําภายในตลาดสด ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนสแตนเลสพับขึ้นรูปภายในกวางไมนอยกวา

0.15 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 

602.00 เมตร และงานอื่นๆ

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

17 ปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมหลังคา UPVC กองสาธารณสุข 2,084,000  -  1-ม.ค.-68 30-ม.ิย.-68

หลังคาชั้น 1 ตลาดสด พื้นที่ไมนอยกวา1,400.00 ตารางเมตร และสิ่งแวดลอม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชงานระบบกันซึมหลังคา ค.ส.ล. พื้นที่

ไมนอยกวา 2,244 ตารางเมตร และ

งานปรับปรุงระบบทอระบายน้ําฝน

รายละเอียดตามประมาณการงานกอสราง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชกําหนด

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

18 จัดการแขงขันกีฬา จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสเก็ตบอรดสําหรับเด็ก สํานักการศึกษา 100,000  - (-)100,000 
สเก็ตบอรด เทศบาลนคร และเยาวชน

นครศรีธรรมราช

19 จัดการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬาระหวางนักเรียน สํานักการศึกษา 1,000,000  - (-)800,000 
นักเรียนกลุมโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ปการศึกษาละ 

เทศบาล 1 ครั้ง ประเภทกีฬา ดังนี้

 - ฟุตบอล

 - ฟุตซอล

 - วอลเลยบอล

 - เทเบิลเทนนิส

 - เซปกตะกรอ

 - เปตอง

 - กรีฑา 

 - ฯลฯ

20 จัดสงนักกีฬาเขารวม จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน สํานักการศึกษา 2,000,000  2,931,177  (+)1,500,000  28-ต.ค.-67 6-พ.ย.-67

แขงขันกีฬากรมสงเสริม กับหนวยงานอื่นๆ  ซึ่งจัดโดย

การปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น  ระดับภาค และระดับ

ประเทศ

21 จัดสงนักกีฬาเขารวมการ จัดสงนักกีฬาสังกัดเทศบาลเขารวมการ สํานักการศึกษา 100,000  - (-)50,000 
แขงขันกีฬากับหนวยงาน แขงขันกีฬาที่หนวยงานอื่น ๆจัด

อื่นๆ

22 นครศรีมาราธอน จัดการแขงขันกรีฑาประเภทถนน แยกเปน สํานักการศึกษา 200,000  - (-)100,000 
1. ฟนรัน ระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตร

2. ฮาลฟมาราธอน ระยะทางไมนอยกวา

21.2 กิโลเมตร

3. มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ผูเขารวมกิจกรรมเยาวชนประมาณ 2,000 คน

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

23 สงเสริมสุขภาพและการ จัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตลอดจน กองสวัสดิการ 1,000,000          - 
แขงขันกีฬาชุมชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน สังคม

31,423,000       3,643,280       

โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

รวม    23    โครงการ

ที่



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 กิจกรรมรถชมเมือง จัดกิจกรรมรถชมเมือง และปรับปรุงดูแล สํานักปลัด 50,000  - 
ซอมแซมรถชมเมือง เชน ทําสี ออกแบบ เทศบาล

จัดทําปายชื่อและติดสติ๊กเกอรรอบรถ

ชมเมือง อื่นๆที่เกี่ยวของ ใหรถอยูในสภาพ

ปลอดภัย  สะอาด และพรอมใชงาน

2 ตลาดนัดทองถิ่นสีเขียว จัดกิจกรรมตลาดนัดทองถิ่นสีเขียว สํานักปลัด 500,000  - 
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ (หลาดกําแพงเมืองคอน) เชน นิทรรศการ เทศบาล

ฐานราก การผลิต การตลาดใหความรู การแสดงดนตรี ทําจุดเช็คอิน

และการจําหนาย สงเสริมการทองเที่ยว

(หลาดกําแพงเมืองคอน)

3 เทศกาลมหาสงกรานต  - จัดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม สํานักปลัด 2,000,000  1,938,500-  1-ธ.ค.-67 20-เม.ย.-68

แหนางดานเมืองนครฯ  - จัดกิจกรรมแหนางดาน เทศบาล

 - จัดนิทรรศการแหนางดาน

4 ประชาสัมพันธและการ  - จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักปลัด 120,000  - 
ตลาดเชิงรุกดานการ แหลงทองเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับ เทศบาล

ทองเที่ยว การทองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม

 - จัดกิจกรรมแถลงขาวมหาสงกรานต

แหนางดานรวมกับ ททท.

 - จัดกิจกรรม นั่งรถชมเมืองเลาเรื่อง

ลิกอร

 - การประกวดถายภาพกับการ

สงเสริมการทองเที่ยว

5 ผลิตสื่อเผยแพรขอมูลให จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยว จัดทําขอมูล สํานักปลัด 120,000  - 
บริการดานการทองเที่ยว เสนทางรถชมเมือง  จัดทําหนังสือเมือง เทศบาล

ทองเที่ยว  จัดทําปายไฟตางๆ  และจัดทํา

เอกสารสื่อที่เกี่ยวของ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

6 วันสงทายปเกาตอนรับ จัดกิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม สํานักปลัด 250,000       - 

ปใหม เพื่อสงเสริมการ ในเขตเทศบาล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เทศบาล

ทองเที่ยว (Nakhonsi สรางรายไดใหแกคนในพื้นที่

CountDown)

7 อบรมเจาบานตัวนอย จัดอบรมใหความรูนักเรียนระดับ สํานักปลัด 100,000       - 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 และ เทศบาล

(ยุวมัคคุเทศก) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ดานการเปน

มัคคุเทศก  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

นครศรีธรรมราช

8 สงเสริมการทองเที่ยวชวง จัดกิจกรรมการทองเที่ยวชวงเทศกาล สํานักปลัด 250,000       - 

เทศกาลมหาสงกรานต มหาสงกรานตในเขตเทศบาล เทศบาล

9 สงเสริมการทองเที่ยว จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัด 150,000       - 
เชิงสรางสรรค  "ดูหนัง "ดูหนังกลางแปลง ฟงเพลงในสวน" เทศบาล

กลางแปลง ฟงเพลง เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่

ในสวน"

10 สงเสริมศักยภาพเยาวชน จัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนและ สํานักปลัด 500,000       - (-)263,500 

และประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปไดแสดงและประกวด เทศบาล

(Nakhonsri City ความสามารถในดานตางๆ

Contest)

11 สามลอถีบชมเมือง จัดกิจกรรมอนุรักษอาชีพสามลอถีบ สํานักปลัด 300,000       - 

เลาเรื่องลิกอร ในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน เทศบาล

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

12 อบรมใหความรูเพื่อ จัดอบรมใหความรูเพื่อสงเสริม สํานักปลัด 100,000       - 
สงเสริมการทองเที่ยว การทองเที่ยวนครศรีธรรมราช ดังนี้ เทศบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการใหบริการ

ดานการทองเที่ยว

 - อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อ

การทองเที่ยว

13 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมฝกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการ 200,000       - 
สําหรับประชาชน ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ สังคม

4,640,000    -                 รวม    13     โครงการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 เครื่องปรับอากาศ กองยุทธศาสตร 23,500 23,500   29-ม.ค.-68 20-ม.ีค.-68

แบบแยกสวน และงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

ราคารวมคาติดตั้ง  แบบแขวนใตฝา

ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ  23,500 บาท 

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

2 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน กองยุทธศาสตร 131,000  -  17-ก.พ.-68

แบบแยกสวน ราคารวมคาติดตั้ง  แบบแขวนใตฝา และงบประมาณ

ขนาดไมนอยกวา  60,000 บีทียู 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  65,500 บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 

 - ควบคุมความเย็นดวยรีโมทไรสาย

 - ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

 - เปนเครื่องปรับอากาศประกอบสําเร็จรูป

ทั้งชุดทั้งหนวยสงความเย็น และหนวยระบาย

ความรอน

 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอม

เพรสเซอร

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

3 โตะอเนกประสงคพรอมเกาอี้ จัดซื้อโตะอเนกประสงคพรอมเกาอี้ กองยุทธศาสตร 22,000 21,500   20-ธ.ค.-68 31-ม.ค.-68

 -โตะกลม ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร  และงบประมาณ

 - เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 

0.40x0.50x0.90 เมตร จํานวน 4 ตัว

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑสํานักงาน

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 พัดลมอุตสาหกรรม จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว กองยุทธศาสตร 14,700 - 
จํานวน 3 ตัว ตัวละ 4,900 บาท และงบประมาณ

รายละเอียด ดังนี้ 

 - ปรับแรงลมได 3 ระดับ

 - ปรับสาย ซาย - ขวา และหยุดสายได

 - ปรับระดับความสูงได 127 - 177 

เซนติเมตร

 - เสริมความปลอดภัยดวยระบบตัดไฟ

อัตโนมัติ

 - มอเตอรประสิทธิภาพสูงดวยระบบ

บอลแบริ่ง

 - ไดรับมาตรฐาน มอก.

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

5 โทรศัพทมือถือ (เครื่อง จัดซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับใชจดหนวยน้ํา สํานักการประปา 30,000 30,000   6-มี.ค.-68 19-ม.ีค.-68

จดหนวยน้ําแบบมือถือ) จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ .

6,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้

 - ระบบปฏิบัติการ: ระบบ Android 

อยางนอย 10

 - หนวยประมวลผล: ความเร็ว อยางนอย 

1.5 GHz

 - หนวยความจํา: RAM อยางนอย 4 GB, 

ROM  อยางนอย 64 GB

 - WIFI: 802.11/b/g/n

 - Bluetooth: Bluetooth อยางนอย 5.0

 - USB: Type-C USB อยางนอย 2.0

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

6 ตูกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต จํานวน 1 ตู สํานักการประปา 5,500 5,500  9-ม.ค.-68 10-ม.ีค.-68

รายละเอียด ดังนี้

 - ขนาดไมนอยกวา 118x40x88 ซม.

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

7 เครื่องเช็คเปอรเซ็นตทอง จัดซื้อเครื่องเช็คเปอรเซ็นตทอง สถานธนานุบาล 490,000  490,000   4-พ.ย.-67 6-ธ.ค.-67

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

 - ตารางแรวิเคราะห: K(No.19) ~ 

U(No.92)

 - สามารถโชวไดมากถึง 30 แรธาตุ 

ตอการตรวจเช็ค 1 ครั้งพรอมกัน

 - ความสามารถในการอานคา: 0.010%

 ~ 99.999%

 - คาแปลผัน: (บวกลบ) 0.03%(999gold)

 - สามารถตรวจเช็คชิ้นงานและของเหลวได

 - ตอพวงอุปกรณภายนอกได เชน เมาส 

จอที่สอง และปริ้นเตอร

 - รองรับการใชงานตอเนื่องและหลาย ๆ 

ชิ้นงานไดอยางมีประสิทธิภาพและแมนยํา

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

8 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ 4 ทิศทาง สถานธนานุบาล 70,000 - 
แบบ 4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง 

รายละเอียด ดังนี้

 - ขนาดไมนอยกวา 40,000 บีทียู

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
ที่ โครงการ



63

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

9 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น สถานธนานุบาล 58,500 - 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

 - เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม

2566

10 เกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว สถานธนานุบาล 22,500 - 
ราคาตัวละ 4,500 บาท

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

11 เกาอี้พักคอย จัดซื้อเกาอี้พักคอย จํานวน 6 ชุด สถานธนานุบาล 78,000 - 
ราคาชุดละ 13,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

 - เกาอี้พักคอยบุนวม ชนิด 4 ที่นั่ง

 - ขนาดไมนอยกวา 194×57×80 

เซนติเมตร

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

945,700     570,500          

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

รวมครุภัณฑ  11  รายการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Powered กองยุทธศาสตร 40,500  40,500  -  19-ธ.ค.-68 28-ก.พ.-68

(Powered Mixer) Mixer) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 13,500 และงบประมาณ

บาท รายละเอียดดังนี้

 - กําลังขยายไมนอยกวา 600 วัตต

 - สามารถขับลําโพงฮอรนและดอกลําโพง 

15 นิ้ว ได 2 - 4 ดอก

 - ตัดเสียงดนตรีได

 -มีตัวเลน USB/SD/FM Radio/Bluetooth

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

2 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Powered กองยุทธศาสตร 22,000  22,000   19-ธ.ค.-68 28-ก.พ.-68

(Powered Mixer) Mixer) แบบ 12 ชองสัญญาณ จํานวน และงบประมาณ

1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 

รายละเอียดดังนี้

 - แบบ 12 ชองสัญญาณ

 - สามารถเชื่อมตอ USB สัญญาณนําเขา

ไมโครโฟน 4 ตัว

 - มีสไลดเฟดเดอร

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

3 เครื่องเสียงติดรถยนต จัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต  กองยุทธศาสตร 3,200  3,200  19-ธ.ค.-68 28-ก.พ.-68

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ และงบประมาณ

 - สามารถเชื่อมตอ Usb/bluetooth

 - บลูทูธในตัว

 - ปุมควบคุมบลูทูธโดยตรง

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 ตูลําโพง จัดซื้อตูลําโพง ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 3 ใบ  กองยุทธศาสตร 13,900  13,900   19-ธ.ค.-68 28-ก.พ.-68

รายละเอียด ดังนี้  และงบประมาณ

 - กําลังขับไมนอยกวา 1,500 วัตต

 - ความถี่ 40 – 1,800 เฮิรตซ

 - ขนาดไมนอยกวา 460x400x685 มม.

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

5 ทายลําโพงฮอรน จัดซื้อทายลําโพงฮอรน จํานวน 6 ตัว  กองยุทธศาสตร 9,100  9,100  19-ธ.ค.-68 28-ก.พ.-68

รายละเอียด ดังนี้  และงบประมาณ

 - กําลังขับไมนอยกวา 200 วัตต

 - ขนาดไมนอยกวา 125x90 มม.

 - ความถี่ตอบสนอง 180Hz - 6kHz

 - วัสดุอลูมิเนียม สีเทา

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

6 ปากลําโพงฮอรน จัดซื้อปากลําโพงฮอรน จํานวน 6 ใบ  กองยุทธศาสตร 7,500  7,500  19-ธ.ค.-68 28-ก.พ.-68

รายละเอียด ดังนี้  และงบประมาณ

 - ปากลําโพงฮอรน 8x15 นิ้ว เคลือบสีเทา 

 - ขนาดไมนอยกวา 215x355 มิลลิเมตร

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)



66

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

7 ชุดเครื่องเสียงประจํา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประจําหองเรียน สํานักการศึกษา 171,900  -  1-ม.ค.-68 31-พ.ค.-68

หองเรียน รายละเอียด ดังนี้ 

1. ชุดเครื่องเสียงพรอมอุปกรณประจํา

หองเรียน จํานวน 3 เครื่อง รายละเอียด

ดังนี้ 

 - เครื่องผสมสัญญาณเสียง และ

เครื่องขยายเสียง

 - ลําโพงชนิดแขวนผนัง

 - ไมโครโฟน

 -เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

2. ชุดเครื่องเสียงประจําหองเรียน

จํานวน 12 ชุด รายละเอียด ดังนี้

 - เครื่องขยายเสียง ขนาด 50 วัตต 

 - ลําโพง จํานวน 1 คู

 - ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 1 ตัว

 -เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

8 เครื่องขยายเสียง จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอรมิกเซอร กองสาธารณสุข 34,000  34,000   -  1-พ.ย.-68 1-ม.ค.-68

PMD-250 MP3 จํานวน 4 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

 - มีระบบ 70V/100V

 - ใชไฟ 220 VAC หรือไฟ 12 VDC ได

 - เลนไฟล MP3 และ SD Card ได

 - เชื่อมตอผานสัญญาณ Bluetooth

 - วอลลุมปรับเสียง Echo,Time,Repeat

 - ปุมปรับเสียง Master/Bass/Mid/Treble

302,100  130,200          รวมครุภัณฑ    8   รายการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 กลองถายภาพดิจิตอลจัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ตัว  กองยุทธศาสตร 38,000           38,000             19-พ.ย.-68 31-ธ.ค.-68

รายละเอียด ดังนี้ และงบประมาณ

 - ความละเอียดไมนอยกวา

 24 ลานพิกเซล สามารถถอดเปลี่ยนเลนสได 

พรอมเลนสถายภาพ แบตเตอรี่และอุปกรณ 

ชารจแบตเตอรี่ ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได

 - บันทึกภาพลงสื่อ บันทึกขอมูล

 - ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง 5 เฟรม

ตอวินาที

 - จอภาพ ระบบสัมผัส ขนาด 3 นิ้ว 

ปรับมุมไดรอบทิศทาง

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

2 โทรทัศน จัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED TV) กองยุทธศาสตร 23,000           19,370             21-ก.พ.-68 31-ม.ีค.-68

แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ และงบประมาณ

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

สําหรับพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 เครื่อง

61,000          57,370            

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รวมครุภัณฑ    2   รายการ

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 กลองโทรทัศนวงจรปด จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  กองยุทธศาสตร 114,000        114,000           17-ม.ค.-68 31-ม.ีค.-68

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก และงบประมาณ

สํานักงาน  จํานวน 20 ตัว

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ

และสังคม ฉบับเดือนมิถุนายน 
2564

2 เครื่องกระจายสัญญาณ จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ Switch ดังนี้ กองยุทธศาสตร 145,000        145,000           17-ม.ค.-68 31-ม.ีค.-68

Switch 1. เครื่องกระจายสัญญาณ Switch รองรับ และงบประมาณ

POE 4 ชอง จํานวน 20 ตัว รายละเอียดดังนี้

 - พอรทแลนสําหรับเชื่อมตอ จํานวน 5 พอรท

 - ความเร็วการรับสงขอมูล 10/100/1000M

 (Gigabit)

 - รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af/at 

(PoE/PoE+ Standard)

 - โปรโตคอลการเชื่อมตอขอมูล Ethernet,

  Fast Ethernet

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

เครื่องกระจายสัญญาณ 2. เครื่องกระจายสัญญาณ Switch

Switch รองรับ POE 5 ชอง จํานวน 20 ตัว
(ตอ)  รายละเอียด ดังนี้

 - มีชองเชื่อมตอ LAN 5 Port

 - ความเร็วการรับสงขอมูล 
10/100/1000M (Gigabit)
 - Port ที ่1-4 รองรับ POE (802.3af)
 - ประเภทการเชื่อมตอ Metal
 - มีไฟ LEDs แสดงสถานการทํางาน Power, 
Link/Activity, Ports 1-4: PoE Power
 - Jumbo Frame 9,720 bytes
 - MAC Table Size 2K
 - Packet buffer size 128 KB
 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ
3 เครื่องแปลงสัญญาณ จัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณ (Media กองยุทธศาสตร 59,800          59,800             17-ม.ค.-68 31-ม.ีค.-68

 (Media Converter) Converter) ความยาวคลื่นแสง ฝง A  และงบประมาณ
1,310 นาโนเมตร ฝง B 1,550 นาโนเมตร 

รองรับระยะทาง 20 กิโลเมตร จํานวน
20 ตัว รายละเอียด ดังนี้
 - ความยาวคลื่นแสง (A) 1,310 nm/(B)
 1,550 nm
 - รองรับระยะทาง 20 กิโลเมตร
 - ชองเชื่อมตอ LAN 1 PORT, Auto/MDI/MDIX

 - อัตราความเร็วในการเชื่อมตอ
 LAN 10/100/1000 Mbps.
 - อัตราขอมูล Data Rate 1.25 GHz.C98
 - ชนิดหัวการเชื่อมตอ SC
 - แรงดันไฟฟา 5VDC
 - กระแสไฟฟา 2A
 - รองรับการใชงานที่อุณหภูมิ 0 - 50 องศา
 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 เครื่องรับสงสัญญาณ จัดซื้อเครื่องรับสงสัญญาณเครือขายระยะไกล กองยุทธศาสตร 57,200          57,200             27-พ.ย.-67 17-ม.ค.-68

เครือขายระยะไกล POE 4 ชอง จํานวน 20 ตัว รายละเอียดดังนี้ และงบประมาณ

 - มีชองเชื่อมตอ LAN 4 Port

 - ความเร็วการรับสงขอมูล 

10/100/1000 M (Gigabit)

 - ความยาวคลื่นแสง (A) 1310 ~ (B) 

1550

 - รองรับระยะทาง 20KM

 - LAN Speed 10/100/1000 Mbps

 - Data Rate Fiber 1.25G

 - ชนิดหัวเชื่อมตอไฟเบอร SC

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

5 อุปกรณกระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) กองยุทธศาสตร 90,000          90,000             27-พ.ย.-67 17-ม.ค.-68

จํานวน 3 ตัว รายละเอียด ดังนี้ และงบประมาณ

 - มีชองตอสัญญาณ(พอรต) 

แบบ 10/100/1000 BASE-T

จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และมีสัญญาณไฟ

แสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ

เครือขายทุกชอง

 - มีชองตอสัญญาณ(พอรต) แบบ 10 Gb

ชนิด SFP+ จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต

 - อุปกรณตองมีขนาดของ Switching

bandwidth ไมนอยกวา 128 Gbps

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

อุปกรณกระจายสัญญาณ  - รองรับ Unicast Mac addresses 

(ตอ)  ไมนอยกวา 8000

 - อุปกรณตองมีขนาดของ Flash memory

ไมนอยกวา 256 MB และ DRAM 

ไมนอยกวา 512 MB

 - สนับสนุนการทํางาน Virtual LAN 

(VLANs)  ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได 

ไมนอยกวา 255 VLANs

 - อุปกรณสามารถทํา Access Control 

Lists (ACLS) สําหรับความปลอดภัย IPv4 

และ IPv6 ได

 - มีพอรต console แบบ USB และ/หรือ 

RJ-45 Console

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

6 อุปกรณกระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไฟเบอร  กองยุทธศาสตร 29,500          29,500             27-พ.ย.-67 17-ม.ค.-68

ไฟเบอร (Fiber Switch) (Fiber Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 5 ตัว และงบประมาณ

รายละเอียด ดังนี้

 - เหมาะสําหรับเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย

อินเทอรเน็ต ระยะไกล หรือกลองวงจรปด

 - เปน Switch HUB Fiber แบบ 1 Core  

ตอ 1 ชอง (WDM) โมดูลแสง B (1550nm)

 - ชนิดหัวการเชื่อมตอแบบ SC

 - ความยาวคลื่นแสง 1550 nm (B) 

รองรับระยะทาง 3 km

 - มีชองเชื่อมตอ Gigabit LAN 2 Port

 - Data Rate Fiber 1.25 G (WDM)

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

7 อุปกรณกระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย  กองยุทธศาสตร 185,000        - 

ไรสาย (Access Point) (Access Point) ดังนี้ และงบประมาณ

1. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย

(Access Point) แบบที่ 2 จํานวน 5 ตัว

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566

2. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย

(Access Point) แบบติดตั้งภายในอาคาร 

จํานวน 8 ตัว สําหรับพิพิธภัณฑ

เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 3 ตัว

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

จํานวน 5 ตัว รายละเอียด ดังนี้ 

 - สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz  

และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน

 - สามารถเขารหัสขอมูลมาตรฐาน WPA, 

WPA2 และ WPA3

 - สามารถรับสัญญาณขาเขา 3 ชองสัญญาณ

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

8 อุปกรณรับสงขอมูลไรสาย จัดซื้ออุปกรณรับสงขอมูลไรสายระยะไกล กองยุทธศาสตร 51,900          - 
ระยะไกล แบบจุดตอจุด (Point-to-Point)  และงบประมาณ

จํานวน 4 ตัว รายละเอียดดังนี้

 - อุปกรณสําหรับใชภายนอกอาคาร

 - ใชสําหรับรับสงขอมูลคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต และกลองวงจรปดแบบไรสาย

 - หนวยประมวลผล Atheros MIPS 74Kc 

560 MHz

 - หนวยความจํา 64 MB DDR2

 - มาตรฐาน Wi-Fi 802.11ac

 - รองรับโหมดการทํางาน Access Point/

Station/Access Point WDS/ Station WDS

 - ยานความถี่ 5GHz

 - ความเร็วรับสงไรสาย 540+ Mbps กําลังสง

 25 dBm (316mW) เสาอากาศ 13dBi 

สงสัญญาณระยะไกลสูงสุด 10+ กม. 

ใชงานไดดีที่ 1-2 กม.  พอรตเชื่อมตอ 

(1) 10/100/1000 Ethernet Port ตอ 

1 NS-5ACL PoE Adapter 2x 

POE-24-24W-G  Gigabit Port

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

9 กลองโทรทัศนวงจรปด จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย กองสาธารณสุข 22,800          - 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก และสิ่งแวดลอม

สํานักงาน  จํานวน 4 ตัว 

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564 

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

10 อุปกรณบันทึกภาพผาน จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย กองสาธารณสุข 22,000          -  19-ก.พ.-68 30-เม.ย.-68

เครือขาย (Network Video (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง และสิ่งแวดลอม

Recorder) จํานวน 1 เครื่อง

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564 

11 คอมพิวเตอรสําหรับ จัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล สํานักการประปา 120,000        120,000           5-ก.พ.-68 19-ม.ีค.-68

งานประมวลผลประเภท 1 ประเภท 1 จํานวน 5 เครื่อง

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม

2566

12 เครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA สํานักการประปา 12,500          12,500             5-ก.พ.-68 19-ม.ีค.-68

ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม

2566

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

13 เครื่องพิมพใบแจงหนี้ จัดซื้อเครื่องพิมพใบแจงหนี้บิลคาน้ําแบบ สํานักการประปา 150,000        150,000           7-ก.พ.-68 19-ม.ีค.-68

คาน้ําประปา ไรสายจํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ

 30,000 บาท รายละเอียดดังนี้

 - ความละเอียดในการพิมพ : 203 dpi/

8 dots mm

 - หนวยความจํา (Memory) : 256 MB

(FLASH), 128 MB (RAM)

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

14 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ ซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา  สํานักการประปา 3,300 3,300               5-ก.พ.-68 19-ม.ีค.-68

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม

2566

15 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด กองสวัสดิการ 7,747,300      -  5-พ.ย.-67

CCTV ในชุมชน เครือขาย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้ง สังคม

ภายนอกอาคารสําหรับใชในงานรักษาความ

ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 102 ชุด พรอม

อุปกรณเชื่อมตอระบบรวม 18 ชุมชน

 50 จุด รายละเอียด ดังนี้

1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ

มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก สํานักงาน

จํานวน 102 ชุด ชุดละ 5,700 บาท

2.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2

จํานวน 2 เครื่องๆละ 350,000บาท

3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จํานวน 6 ชุด ชุดละ 30,000 บาท

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณแบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด ชุดละ 

22,000 บาท

5. อุปกรณกระจายสัญญาณ(L2 switch)

ขนาดไมนอยกวา 24 ชอง แบบที่ 2

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

6. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลภาพบันทึก

NAS (Network Attached Storage) 

จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 140,000 บาท

7. คาลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบ

ภาพ จํานวน 102 กลองๆละ 4,000 บาท

8. Hard Disk แบบ SATA หรือ SAS ขนาด

3.5 นิ้ว ความจุไมนอยกวา 8 TB สําหรับ

ระบบ NAS โดยฉพาะ จํานวน 64 ลูก

ลูกละ 8,500 บาท

9. อุปกรณแปลงสัญญาณ

1 Port 10/100/1000+1 port Fiber

Module SM หัวตอแบบSC จํานวน 50 ตัว

ตัวละ 3,000 บาท

10.อุปกรณแปลงสัญญาณ 4

Port 10/100/1000 POE+

POE port Fiber Module

SM หัวตอแบบ SC จํานวน 50 ตัวๆละ 

8,000 บาท 

ตูพักกระจายกลอง จํานวน 50 ตู ๆ ละ

4,000 บาท 

11. กลองพักเก็บสายใยแกว นําแสงพรอม

Snap-in adapter plate (Fiber Optic

Distribution Unit) จํานวน 3 ตัวๆ ละ

4,500 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
ที่ โครงการ

แลวเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

12. กลองใสอุปกรณแปลงสัญญาณ

(Media Converter) แบบยึดตู Rack

ขนาดไมนอยกวา 14 ชองจํานวน 4 ตัว

ตัวละ 9,000 บาท

13. เสากลองโทรทัศนวงจรปด

สูงไมนอยกวา4 เมตร จํานวน 50 ตน

ตนละ 6,000 บาท

14. สายใยแกวนําแสงขนาดไมนอยกวา

12 core (พรอมคาแรง) จํานวน 44,000

เมตรๆ ละ 60 บาท

15. สายนําสัญญาณชนิด UTP ภายนอก

อาคาร (พรอมคาแรง)  จํานวน 1,800

เมตร  เมตรละ 20 บาท

16. อุปกรณ Breaker ติดตั้งภายในตูพัก

กระจายกลอง  จํานวน 50 ตัวๆละ 1,000

บาท

17. ชุดอุปกรณกันฟา, กันไฟกระโชก ติดตั้ง

ภายในตูพักกระจายกลองจํานวน 50 ชุด

ชุดละ 700 บาท

18. งานติดตั้งสายสัญญาณงานเชื่อมตอสาย

ไฟเบอรสายไฟฟาตาง ๆ พรอมอุปกรณ

ประกอบ จํานวน 1 งาน 350,000 บาท

19. คาแรงในการติดตั้ง อุปกรณ 1 งาน

457,400 บาท

8,810,300     781,300         

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

รวมครุภัณฑ    15   รายการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สํานักปลัด 575,000 - 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  เทศบาล

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา 

จํานวน 1 คัน 

 - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 

2566

2 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งกระเชา สํานักชาง 2,700,000  - 
ซอมไฟฟา จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

 เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ  4 จังหวะ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมนอยกวา 110 กิโลวัตต

 - สามารถยกกระเชาซอมไฟฟาไดสูง

ไมนอยกวา 8 เมตร

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

3 รถจักรยานยนต จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี กองสาธารณสุข 228,500 -  1-ม.ค.-68 1-เม.ย.-68

แบบเกียรธรรมดา จํานวน 5 คัน และสิ่งแวดลอม

 - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 

2566

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑคยานพาหนะและขนสง

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 รถจักรยานยนต ซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี สํานักชาง 45,700  - 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

 - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 

2566

5 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สํานักการประปา 1,150,000  - 
 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบธรรมดา จํานวน 2 คัน 

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

ฉบับเดือนธันวาคม 2566

6 รถจักรยานยนต จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี สํานักการประปา 45,700  - 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

ฉบับเดือนธันวาคม 2566

4,744,900     - รวมครุภัณฑ   6   รายการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 โตะโรงอาหาร พรอมมานั่ง จัดซื้อโตะโรงอาหาร พรอมมานั่ง จํานวน สํานักการศึกษา 45,000  -  1-ม.ค.-68 31-พ.ค.-68

10 ชุด รายละเอียดดังนี้

 - โตะโรงอาหารหนาโฟเมกาขาว 

ขนาดไมนอยกวา 60x150x75 ซม.
 - มานั่งยาวระแนง 2 ตัว ขนาดไมนอยกวา  

30x150x45 ซม.

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

45,000          - 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑการศึกษา

รวมครุภัณฑ    1   รายการ

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 รถตักหนาขุดหลัง จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน  สํานักชาง 3,520,000  - 

4 ลอ จํานวน 1 คัน

 - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 

2566

2 เครื่องผสมแอสฟลทติกแบบจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟลทติก แบบ ผสมรอน สํานักชาง 11,000,000  -  15 ต.ค. 6730 ก.ย. 68

ผสมรอน (HOT-MIX) (HOT-MIX) จํานวน 1 เครื่อง

 - สามารถผสมอยางตอเนื่องไมนอยกวา 

30 ตัน/ชั่วโมง

 - ถังบรรจุยางแอสฟลท ความจุไมนอยกวา

 20,000  ลิตร พรอมวาลวสําหรับปลอยยาง

 - ทอเผาหินชนิดทอเหล็ก Ø 1,200 มม. 

ความยาวไมนอยกวา 5,000 มม.

 - หองผสมแอสฟลทรูปสี่เหลี่ยมสามารถผสม

ยางแอสฟลทและหินสรางดวยเหล็ก หนาไม

นอยกวา 6 มม.

 - การผสมเปนแบบใบกวนคู 

 - ระบบใหความรอนดวยหัวเตาแรงดันต่ํา 

แบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเปนละอองฝอย

 - ใชระบบไฟฟา 380 V

14,520,000   - 

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑกอสราง

รวมครุภัณฑ    2   รายการ

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 ปมแชดูดสายออนพรอม จัดซื้อปมแชดูดสายออนพรอมเครื่องยนต สํานักการประปา 36,400           - 
เครื่องยนต จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

18,200 บาท รายละเอียด ดังนี้

 - ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว

 - ยาวไมนอยกวา 6 เมตร

 - เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา

 - เพลาไดนาแพค 5 HP

 - หัวไดนาแพค

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

2 เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา สํานักการประปา 1,443,000      - 
จํานวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้

 - ขนาดไมนอยกวา 250 ลบ.ม./ชม.

 - สูบสงน้ําไดสูงไมนอยกวา 45 เมตร

 - พรอมตูควบคุมไฟฟาขนาด 55 KW 

พรอมอุปกรณประกอบ

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

3 เครื่องชั่ง จัดซื้อเครื่องชั่ง แบบดิจิทัล  ขนาด กองสาธารณสุข 10,100           -  1-ก.พ.-68

300 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

 - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม

 2566

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑการเกษตร

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา จํานวน สํานักการประปา 1,926,000      - 
1 ชุด 

 - ขนาดไมนอยกวา 500 ลบ.ม./ชม.

 - สูบสงน้ําไดสูงไมนอยกวา 45 เมตร

 - พรอมตูควบคุมแบบ Star-Delta 

   รวมอุปกรณประกอบ 

 - ทอทางดูด - ทางสง พรอมติดตั้ง ณ 

   โรงกรองน้ําประตูชัย (แรงสูง)

3,415,500     -                 

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

รวมครุภัณฑ   4   รายการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 เครื่องจายแกสคลอรีนจัดซื้อเครื่องจายแกสคลอรีน ติดตั้งที่หัวถัง สํานักการประปา 240,000 - 
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 60,000 บาท 

รายละเอียดดังนี้

 - ขนาดจายแกสคลอรีน : 2 กิโลกรัม

ตอชั่วโมง

 - แบบมีมิเตอรวัดปริมาณแกสคลอรีนที่

ตัวเรือนและสามารถปรับอัตราการจาย

แกสคลอรีนที่หัวจายแกสคลอรีน 

พรอมอุปกรณในการจาย

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

240,000        - 

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รวมครุภัณฑ   1   รายการ

ที่ โครงการ



85

รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

1 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข 22,000   -  1 ก.พ. 68 30 เม.ย. 68

รายละเอียด ดังนี ้ และสิ่งแวดลอม

 - เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไมนอยกวา

 2,200 วัตต

 - แรงดันไมนอยกวา 140 บาร

 - อัตราการฉีดไมนอยกวา 440 ลิตร/ชม.

 - สายยาว 8 เมตร

 - มอเตอรเหนี่ยวนํา สําหรับงานหนัก

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

2 ถังตมน้ําไฟฟา จัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา จํานวน 1 ถัง สํานักการประปา 13,900   -  11-ม.ีค.-68

รายละเอียด ดังนี้ 

 - ถังตมน้ําไฟฟาสแตนเลสทั้ง 2 ตัว ขนาด 

28 ซม. สูง 43 ซม.

 - ความจุ 18 ลิตร

 - กําลังไฟฟา 2,400 W แรงดันไฟ 230 V.

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

3 คูลเลอรสแตนเลส จัดซื้อคูลเลอรสแตนเลส 1 ถัง รายละเอียด สํานักการประปา 4,200  -  11-ม.ีค.-68

ดังนี้

 - ปมขึ้นรูปสแตนเลสทั้งใบ ขนาด 28 ซม.

 - ตัวกอกน้ําแบบกดคาง

 - หูจับและฝาปดทําจากแบ็กกาไลท

 - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ

แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑครุภัณฑงานบานงานครัว

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย โอนงบ กําลัง ยังไมได หมายเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ดําเนินการดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด

4 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง สํานักการชาง 95,000   95,000   7-ม.ค.-68 5-ก.พ.-68

ราคาเครื่องละ ๙,5๐๐.-บาท

 จํานวน ๑0 เครื่อง

 - เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

 - เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  

1.4 แรงมา

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี

 - พรอมใบมีด

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ ประจําเดือน ธันวาคม 

๒๕๖๖

135,100        95,000            

ที่ โครงการ
แลวเสร็จไตรมาส ระยะเวลาดําเนินการ (ว/ด/ป)

รวมครุภัณฑ   4   รายการ
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