



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานวิจัยและประเมินผล  
กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลนครนครราชสีมา

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดทำรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป

งานวิจัยและประเมินผล  
กองวิชาการและแผนงาน

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
1.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.5 ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล	3
1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	4
1.7 ระเบียบ วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	6
1.8 การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ	7
<b>ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช</b>	
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	8
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	8
2.3 เป้าประสงค์	8
2.4 ตัวชี้วัด	9
2.5 กลยุทธ์การพัฒนา	11
<b>ส่วนที่ 3 สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</b>	
3.1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	12
3.2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13
3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561	14
3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561	15
3.5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	16
3.6 สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	17
3.7 ปัญหาและอุปสรรค	18
3.8 ข้อเสนอแนะ	18
3.9 บัญชีโครงการพัฒนาจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	19
3.10 บัญชีครุภัณฑ์	75

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

### 1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

#### 1.1.1 การติดตาม

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.1.2 การประเมินผล

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่เพียงใด

## 1.2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

- 1.2.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้
- 1.2.2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 1.2.3 เพื่อให้ทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

## 1.3. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

### 1.3.1 ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

### 1.3.2 ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

## 1.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารเพื่อให้การปรับปรุงการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๒) ทำให้ทราบจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

ข) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

ค) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

ง) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## 1.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ 29 (4)

## 1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอาศัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และ เป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

## (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

## (๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

## (๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

**ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม** (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)

**ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

**ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล** (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

## (๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

## (๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่



(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

1.7 ระเบียบ วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

1. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560) รายงานภายในเดือน มกราคม 2561  
 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือน เมษายน 2561  
 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2561  
 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2561

ระยะ ๖ เดือน

ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕61 รายงานภายในเดือน เมษายน 2561  
 ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖1 รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2561

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีประมานั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามแลประเมินผล

## 1.8 การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งเทศบาลที่ 01433/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561, คำสั่งเทศบาลที่ 03245/2561/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และคำสั่งเทศบาลที่ 03946/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้

1.	นายคำนวน โสมนิล	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กรรมการ
2.	นายจักรพันธ์ จันท์เขียว	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กรรมการ
3.	นายประยูร จิระพิบูลย์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กรรมการ
4.	นายอำนาจ อนันตพวงค์	คณะกรรมการชุมชนนอกไร่-สะพานยาว	กรรมการ
5.	นายเนติปัญชร ชูรักษ์	ประธานชุมชนนอกไร่-สะพานยาว	กรรมการ
6.	ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช		กรรมการ
7.	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช		กรรมการ
8.	นางสุวิมล สาสนานนท์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ
9.	นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	กรรมการ
10.	นางจงดี โปณะทอง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้	กรรมการ
11.	นายอนันต์ ธรรมานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
12.	นางอรชร ไชยพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
13.	นายพลวัต รุจิระยรรยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร



## 2.4 ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
2. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาล
5. ร้อยละของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
6. ร้อยละของจำนวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา
7. จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อ
8. จำนวนครั้งที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ
9. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
10. ร้อยละของชุมชน/กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาล เข้าร่วมอบรมสัมมนา
11. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
12. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึง
13. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล
14. ร้อยละของประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลและได้รับการช่วยเหลือ
15. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล
16. จำนวนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน ผู้สังคมเข้มแข็ง
17. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
18. ร้อยละของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
19. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
20. ร้อยละของผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการเรียนการสอน
21. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
22. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพละนาถมิให้แก่ักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

23. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
24. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
25. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
26. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย
27. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
28. ร้อยละของผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
29. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
30. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษา
32. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอกระบบและตามอัธยาศัยของเทศบาล
33. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
34. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล ที่มีต่อการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาล
35. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล
36. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
37. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
38. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
39. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
40. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม
41. จำนวนคู คลองที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
42. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
43. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการดำเนินการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม
44. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันโรคต่างๆ ให้กับประชาชน

45. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล

46. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ

47. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล

48. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ

65. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการสุขาภิบาล

66. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ และสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้านเคมีและชีวภาพ

## 2.5 กลยุทธ์การพัฒนา

๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๒. การพัฒนาสาธารณสุข

๓. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่

6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

7. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค - บริโภค

8. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

9. การส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว

10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้

11. การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

14. ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ถูกสุขอนามัยที่ดี

15. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

16. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

17. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

### ส่วนที่ 3

#### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดังนี้

3.1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
11. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
12. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
13. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี	✓	
16. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี	✓	
17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี	✓	

3.2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. รายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน
  - ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)
  - ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)


ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การเมืองการบริหาร	35	65,912,200	29	61,494,200	28	54,294,200	28	57,063,400	120	238,764,044
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	41	145,294,000	39	154,340,400	39	166,134,800	39	176,579,200	158	642,348,400
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี	190	353,677,978	188	350,101,318	185	353,795,478	185	358,961,078	748	1,416,535,852
4. สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	269	1,474,021,170	263	1,217,589,170	253	1,258,192,670	268	1,326,489,110	1,053	5,276,292,120
5. เศรษฐกิจ	2	5,500,000	2	5,550,000	2	5,550,000	2	5,600,000	8	22,200,000
6. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	64	189,247,000	64	191,479,800	64	193,508,000	64	194,639,200	256	768,874,000
รวม	601	2,233,652,348	585	1,980,554,888	571	2,031,475,148	586	2,119,331,988	2,343	8,365,014,416



### 3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การเมืองการบริหาร	12	70.59	2	11.76	3	17.65	17	100
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	28	93.33	-	-	2	6.67	30	100
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณี	65	92.86	2	2.86	3	4.29	70	100
4. สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	33	77.33	10	22.22	2	4.44	45	100
5. เศรษฐกิจ	1	100	-	-	-	-	1	100
6. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	24	100	-	-	-	-	24	100
รวม	163	87.17	14	7.49	10	5.35	187	100


#### แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561



### 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561

ยุทธศาสตร์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การเมืองการบริหาร	23,725,400.00	4,923,397.00	20.75
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	126,836,000.00	118,411,710.42	93.36
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณี	178,998,600.00	109,096,217.18	60.95
4. สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	84,514,400.00	46,607,816.29	55.15
5. เศรษฐกิจ	4,700,000.00	3,193,707.00	67.95
6. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	16,465,000.00	12,919,290.59	78.47
รวม	435,239,000.00	290,228,741.48	66.68

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่อนุมัติและการเบิกจ่ายในปี 2561



3.5 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 31 มีนาคม 2561

#### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในปี 2561		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	ร้อยละ
1. การเมืองการบริหาร	35	17	48.57
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	41	30	73.17
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี	190	70	36.84
4. สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	269	45	16.73
5. เศรษฐกิจ	2	1	50.00
6. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	64	24	37.50
รวม	601	187	31.11

#### แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโครงการในปี 2561



### 3.6 สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

จำนวนโครงการทั้งหมด 35 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ กำลังดำเนินการ 2 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ

#### 2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการทั้งหมด 41 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 30 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

#### 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

จำนวนโครงการทั้งหมด 190 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 70 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 65 โครงการ กำลังดำเนินการ 2 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการทั้งหมด 269 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 45 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ กำลังดำเนินการ 10 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

#### 5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

#### 6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์

-โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561) จำนวน 601 โครงการ

-โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2561 จำนวน 187 โครงการ

-โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 163 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.17

-งบประมาณตั้งไว้ 435,239,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 290,228,741.48 บาท

คิดเป็นร้อยละ 66.68

### 3.7 ปัญหาและอุปสรรค

#### ปัญหา

1. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
2. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

### อุปสรรค

๑. ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกปัญหา
๒. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๓. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

### 3.8 ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ถ่ายทอดการกระจายเสียง - จัดกิจกรรมดีเจน้อยเมืองลิเกอร์	100,000	กองวิชาการ และแผนงาน	15,000.00	-	50,000	แล้วเสร็จ	100
2	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของเทศบาล	- จัดแถลงข่าวเทศบาลพบสื่อ มวลชน - จัดทำเอกสาร วารสาร เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล โดยรถเคลื่อนที่ - ออกอากาศทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์	4,000,000	กองวิชาการ และแผนงาน	2,773,202.00	300,000	1,339,950	แล้วเสร็จ	100
3	เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	200,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ เลือกตั้ง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
4	อบรมสัมมนาบุคลากร เทศบาล	จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร และส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม	500,000	สำนักปลัด เทศบาล	294,896.00	-	170,000	แล้วเสร็จ	100
5	จัดเก็บภาษีนอกสถานที่	- ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บ ภาษีถึงบ้านถึงพื้นที่ ภายใน เขตเทศบาล โดยมีกลุ่ม เป้าหมาย ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง ท้องที่ และภาษีป้าย กรณีไม่ยื่น แบบภายในระยะเวลาที่กำหนด ของการชำระภาษีของแต่ละ ประเภท - ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูล ใหม่ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ของโรงเรือน ป้าย และที่ดิน - เร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้ายที่ไม่มาชำระภาษี ภายในกำหนด	100,000	สำนักการคลัง	-	-	99,900	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
6	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทั้ง ๓ ประเภท ภายในเขตเทศบาล คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย โดย - จัดทำคัทเฮาท์ ขนาด ๓.๖๐ ม. X ๔.๘๐ ม. จำนวน 2 จุด บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ และบริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำขั้นตอนการชำระภาษี	100,000	สำนักงานคลัง	16,167.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	ฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	500,000	สำนักงานคลัง	544,674.00	-	-	แล้วเสร็จ	100



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
8	จัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการ ติดตามประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ และระดับเทศบาลนคร เพื่อนำ ปัญหามาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล</li> <li>- จัดทำเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล และแผนฯ เพิ่มเติม จำนวน 200 เล่ม</li> <li>- จัดทำเอกสารแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 200 เล่ม</li> <li>- จัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน และเอกสารแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม จำนวนรวม 200 เล่ม</li> <li>- ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 4 ครั้ง</li> <li>- จัดทำเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี จำนวน 350 เล่ม</li> </ul>	700,000	กองวิชาการ และแผนงาน	614,202.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรกองวิชาการ และแผนงาน	จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรกองวิชาการและ แผนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	100,000	กองวิชาการ และแผนงาน	51,600.00	50,000	90,000	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
10	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 พร้อมเสากล้องโทรทัศน์ วงจรปิดสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพ บันทึกกล้องวงจรปิดโปรแกรม บริหารจัดการระบบบันทึกภาพและ อุปกรณ์อื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 74 กล้อง ติดตั้ง 34 จุด	10,000,000	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	
11	ปรับปรุงอาคารเก็บ เอกสารทางการเงินและ บัญชี	ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารทาง การเงินและบัญชี พร้อมชั้นวาง เอกสาร ขนาดอาคาร 4.00x10.00 เมตร ชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่ น้อยกว่า 0.75x2.40 เมตร จำนวน 5 ชุด	153,000	สำนักการคลัง	153,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
12	จัดทำป้ายเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Municipality)	ป้ายอักษรโลหะยกกล่อง หน้า อะคริลิกใสไฟ LED ขนาดไม่ น้อยกว่าความหนา 5 ซม. อักษรสูง 36 ซม. พร้อมติดตั้ง	94,400	สำนักปลัด เทศบาล	94,400.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

1.2 แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 1 ชุด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ปรับปรุงอาคารสถาน ธนาอนุบาล	ปรับปรุงอาคารสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงยกพื้นผิว ผนัง และห้องน้ำ พื้นที่อาคารที่ทำการ ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร	480,000	สถานธนาอนุบาล เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ระเบียบ มท. ไม่อนุญาตให้ ธนาอนุบาลตั้ง งบประมาณเกิน 100,000 บาท

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	อบรมสัมมนาบุคลากร	จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรสำนักงานช่าง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	100,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีความพร้อม ในการดำเนินการ

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	การฝึกอบรมให้แก่พนักงานและ ผู้รับจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	100,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	80,000	-	20,000	แล้วเสร็จ	100
2	อบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยกระดับการบริการ	จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทัศนศึกษา ดูงาน	300,000	กองการแพทย์	286,256.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ปรับปรุงหลังคา อาคารหอประชุมเมือง	ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม เมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 โดยทำการรื้อหลังคาเดิมและ ติดตั้งหลังคาเหล็กถลอน เคลือบ สีใหม่ทดแทน พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 7,650 ตารางเมตร	6,198,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 600-1,000 บาท/เดือน จำนวน 11,303 คน	91,027,200	กองสวัสดิการ สังคม	90,037,600.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 2,278 คน	21,868,800	กองสวัสดิการ สังคม	17,900,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 510 คน	3,060,000	กองสวัสดิการ สังคม	2,664,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	- จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี พร้อมตู้ใส่ให้ชุมชน - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใช้แล้ว ให้กับชุมชน - ประชาสัมพันธ์การป้องกัน อัคคีภัยโดยจัดทำสติ๊กเกอร์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้	200,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันสาธารณภัย ในชุมชน	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน จำนวน ปีละ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 300 คน	200,000	สำนักปลัด เทศบาล	180,260.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	ตั้งจุดบริการด้านความ ปลอดภัยทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	ตั้งจุดบริการความปลอดภัย ทางถนน ดังนี้ - ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 จุดๆ ละ 5 วัน - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 จุดๆ ละ 3 วัน	200,000	สำนักปลัด เทศบาล	76,360.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

### 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	- เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ	400,000	กองสวัสดิการสังคม	154,960.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	- จัดกิจกรรมนันทนาการพิธีกรรมทางศาสนา การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา นอกสถานที่	1,000,000	กองสวัสดิการสังคม	817,769.00	50,000	210,000	แล้วเสร็จ	100
3	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมก่อนสู่วัยผู้สูงอายุ - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการช่วยเหลือตนเองและสังคม	50,000	กองสวัสดิการสังคม	29,958	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	จัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	จัดหากายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการที่ยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก	50,000	กองสวัสดิการสังคม	2,650.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	จัดอบรม อผส. ชุมชนละ 1 คน เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	200,000	กองสวัสดิการสังคม	212,899.00	60,000	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
6	เสริมสร้างพัฒนาสภาพ แวดล้อมเอื้อต่อการดำรง ชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการใน สังคมของภาคเอกชน	จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ ภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้และ ขอความร่วมมือปรับปรุงอาคาร สถานที่ประกอบการสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ / ผู้พิการ	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	22,863.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	ส่งเสริมและพัฒนาการ เรียนรู้ด้านการประกอบ อาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใสในเขต เทศบาล จำนวน 100 คน	100,000	กองสวัสดิการ สังคม	64,800	-	-	แล้วเสร็จ	100
8	อบรมและฟื้นฟูศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ ของคนพิการในเขต เทศบาล	อบรมให้ความรู้และฟื้นฟูศักยภาพ ของคนพิการได้ประกอบอาชีพ ตามความถนัด และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 100 คน	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	31,224	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	สงเคราะห์ครอบครัว ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ยากไร้ในชุมชน	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของวัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภค บริโภค การ สงเคราะห์จัดการศพผู้ยากไร้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	300,000	กองสวัสดิการ สังคม	30,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100



2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	พัฒนาศักยภาพองค์กร สตรีในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา องค์กรสตรี การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของบทบาท สตรี และทัศนศึกษาดูงาน	300,000	กองสวัสดิการ สังคม	270,021.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	สัมมนาและพัฒนา ศักยภาพชุมชน	- จัดอบรมสัมมนากรรมการ ชุมชน 62 ชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน - จัดตั้งคณะกรรมการ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน	2,000,000	กองสวัสดิการ สังคม	1,669,544.50	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐานเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล	จัดซื้อแบบสำรวจฯ จ้าง เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึก ประมวลผลข้อมูลครัวเรือน ภายในเขตเทศบาล	30,000	กองสวัสดิการ สังคม	26,055.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	ฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล	ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	250,000	กองสวัสดิการ สังคม	195,564.19	-	17,750	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
5	พัฒนาและฝึกอบรม อาสาสมัครพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดและ สมัชชาชุมชนในเขต เทศบาล	จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษา ดูงานแก่อสาสมัครในชุมชน 62 ชุมชน ปีละ 1 รุ่น จำนวน ประมาณ 200 คน	300,000	กองสวัสดิการ สังคม	277,282	-	-	แล้วเสร็จ	100
6	เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว ในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม	400,000	กองสวัสดิการ สังคม	379,488.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	พัฒนาศักยภาพเครือข่าย องค์กรศาสนาในเขต เทศบาล	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ องค์กรศาสนาในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช และ ทัศนศึกษาดูงาน	500,000	กองสวัสดิการ สังคม	209,306.00	-	200,000	แล้วเสร็จ	100
8	พัฒนาและสนับสนุน การทำงานขององค์กร ชุมชน	จัดประชุมผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดือนละ 1 ครั้ง	150,000	กองสวัสดิการ สังคม	109,335.12	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในเขตชุมชนนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	50,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
10	สภาเด็กและเยาวชน ในระดับเทศบาล	ดำเนินการฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	200,000	กองสวัสดิการ สังคม	149,034.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
11	ส่งเสริมสุขภาพและ การแข่งขันกีฬาชุมชน	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 62 ชุมชน - สนับสนุนครุภัณฑ์แอโรบิค - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	2,800,000	กองสวัสดิการ สังคม	2,398,758.68	-	400,000	แล้วเสร็จ	100
12	ส่งเสริมแม่บ้านและ เยาวชนจัดกิจกรรม งานประเพณีเดือนสิบ	สนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาล 62 ชุมชน จัดกิจกรรมการแสดง ที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	100,000	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	งานเดือน 10 ประจำปี 2561 ตรงกับ ประมาณ ปี 62 (3-12 ต.ค.61)
13	การจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และท่องเที่ยว	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน	500,000	กองสวัสดิการ สังคม	16,720.00	-	200,000	แล้วเสร็จ	100
14	รักษาสีงแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ คูคลอง และสิ่งแวดล้อมใน เขตเทศบาล และการส่งเสริม ชุมชน องค์กรที่จัดกิจกรรม พัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	100,000	กองสวัสดิการ สังคม	84,101	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
15	เทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา	จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ ด้านต่างๆ แก่ประชาชนในเขต เทศบาล	400,000	กองสวัสดิการ สังคม	399,858	-	-	แล้วเสร็จ	100

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	บริหารจัดการหอศิลป์ ร่วมสมัยเมืองคอน	- ผลิตกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านศิลปะ - จัดนิทรรศการผลงานด้านศิลปะ และเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่าต่อ สาธารณชน - สร้างเครือข่ายและพันธมิตร ทางด้านศิลปะ	300,000	กองวิชาการ และแผนงาน	145,197.00	-	90,000	แล้วเสร็จ	100
2	บริหารจัดการอุทยาน การเรียนรู้	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น โชนตะลอนเน็ต ห้องสมาธิไอที ห้องเรียนชาลุย ห้องสมุด ห้อง เด็กเล็ก ห้องฉายภาพยนตร์วิบวับ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ	1,500,000	กองวิชาการ และแผนงาน	1,495,539.00	200,000	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
3	บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์เมือง เช่น การจัดทำ เอกสารเผยแพร่ฯ - จัดนิทรรศการถาวรและจัด นิทรรศการหมุนเวียน	1,000,000	กองวิชาการ และแผนงาน	1,187,909.00	330,000	-	แล้วเสร็จ	100

### 3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	แข่งขันทักษะทาง วิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ชั้นอนุบาล - ม.6</li> <li>- จัดสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2 และ ม.5 ใน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนเทศบาล</li> <li>- จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล พร้อมครูฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ</li> </ul>	2,000,000	สำนักงานการศึกษา	2,000,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	จัดการเรียนการสอน ภาษาจีนระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	300,000	สำนักงานการศึกษา	300,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
3	จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ (English For Child)	จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับ ชั้นอนุบาล	500,000	สำนักงานการศึกษา	500,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานการศึกษา การทบทวน แผนพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานการศึกษา การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	150,000	สำนักงานการศึกษา	119,275	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	ประกันคุณภาพการ ศึกษา	จัดทำแบบทดสอบและ เครื่องมือการประกันคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการ ศึกษาที่ อปท.กำหนด จำนวน 16 มาตรฐาน อนุบาล 4 มาตรฐาน	100,000	สำนักงานการศึกษา	48,140	-	-	แล้วเสร็จ	100
6	ประชุมปฐมนิเทศ พนักงานครูเทศบาล	จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน ครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง และ บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง	300,000	สำนักงานการศึกษา	252,197	-	-	แล้วเสร็จ	100



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
7	ประชุมสัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาชั้น พื้นฐาน	จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด	100,000	สำนักงานการศึกษา	88,825	-	-	แล้วเสร็จ	100
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการสอบ O-NET	จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มี คะแนนเต็มร้อยละจากการสอบ O-NET กับคณะครูผู้บริหารและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ	50,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน โรงเรียน	ตกแต่งภายในโรงเรียนด้วย ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม และอื่นๆ ให้สวยงาม เพื่อสร้าง บรรยากาศเอื้ออำนวยในการเรียน การสอนของโรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 20 ศูนย์	180,000	สำนักงานการศึกษา	171,964	-	-	แล้วเสร็จ	100
10	ฝึกอบรมสัมมนา พนักงานครูเทศบาลตาม กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ	จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากร สนับสนุนการสอน และบุคลากร สายงานการศึกษา	150,000	สำนักงานการศึกษา	149,600	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
11	พัฒนาการจัดการเรียน การสอนกิจกรรมลด เวลาเรียนเพิ่มเวลา รู้	จัดการเรียนการสอนกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา รู้ และจัด อบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหาร สถานศึกษา	150,000	สำนักงาน ศึกษาธิการ	150,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
12	พัฒนาการจัดการเรียน การสอน "สะเต็มศึกษา" (STEM Education)	การจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และสามารถ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้ ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาใน ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการเพื่อผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 และจัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหาร สถานศึกษา	150,000	สำนักงาน ศึกษาธิการ	97,397	-	-	แล้วเสร็จ	100
13	ประชุมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ การศึกษาภายใน ประเทศและต่างประเทศ	จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากร สนับสนุนการสอนและบุคลากร สายงานการศึกษา และศึกษา ดูงานภายในประเทศและต่าง ประเทศ	500,000	สำนักงาน ศึกษาธิการ	500,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
14	ประชุมสัมมนาและ ศึกษาดูงานคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการฯ ระดับท้องถิ่น	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการประสานงาน วิชาการฯ ระดับท้องถิ่น	200,000	สำนักงานการศึกษา	200,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
15	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับก่อน ประถมศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง	150,000	สำนักงานการศึกษา	150,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
16	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง	150,000	สำนักงานการศึกษา	150,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
17	พัฒนาการศึกษาส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้	จัดอบรมครูชั้น ป.1 - ป.4 โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	150,000	สำนักงานการศึกษา	150,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
18	Active Learning ตามศาสตร์พระราชา	จัดอบรมครูผู้สอนชั้นอนุบาลและ ครูประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	200,000	สำนักงานการศึกษา	200,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
19	พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาญี่ปุ่น	จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	200,000	สำนักงานการศึกษา	20,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
20	วัดผลและประเมินผล การศึกษา	จัดสอบวัดผลนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลทุกคน ปีการ ศึกษาละ 2 ครั้ง	100,000	สำนักงานการศึกษา	24,800	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
21	พัฒนาการจัดการเรียน การสอน "โรงเรียน พอเพียงท้องถิ่น"	จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย รัฐบาล "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School) การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู และผู้บริหารสถานศึกษา	200,000	สำนักงานการศึกษา	200,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
22	การพัฒนาการจัดการ ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด การศึกษา เช่น ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา - จัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและ เข้าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น	4,500,000	สำนักงานการศึกษา	4,500,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
23	พัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	จัดซื้อหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	1,000,000	สำนักงานการศึกษา	1,000,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
24	กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา	5,891,120	สำนักงานการศึกษา	ประถม=4,931,444 มัธยม=1,004,567 รวม=5,936,011	183,508	-	แล้วเสร็จ	100
25	เครื่องแบบนักเรียน	ระดับอนุบาลประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	4,110,460	สำนักงานการศึกษา	ประถม=3,547,954 มัธยม=584,619 รวม=4,132,573	30,000	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
26	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	นักเรียนระดับอนุบาล ประถม ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	24,129,700	สำนักงานการศึกษา	ประถม=19,729,582 มัธยม=4,174,705 รวม=23,904,287	-	-	แล้วเสร็จ	100
27	ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาล	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน	200,000	สำนักงานการศึกษา	200,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
28	การพัฒนาประสิทธิภาพ ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาในระดับ กลุ่มจังหวัดการศึกษา ท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย	พัฒนาประสิทธิภาพ ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาในระดับ กลุ่มจังหวัดการศึกษา ท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย	160,000	สำนักงานการศึกษา	117,135.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
29	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน	จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน	500,000	สำนักงานการศึกษา	500,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
30	รณรงค์การป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด เทศบาล 10 โรงเรียน	283,000	สำนักงานการศึกษา	531,661	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
31	ส่งเสริมกิจกรรมรัก การอ่านในสถานศึกษา อปท.	- พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ความสามารถใน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน - สร้างเสริมประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	100,000	สำนักงานศึกษา	100,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
32	ส่งเสริม อปท.ที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ดีเด่น	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำนัก การศึกษา จัดส่งแผนพัฒนา การศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นใน ระดับประเทศ	100,000	สำนักงานศึกษา	100,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
33	เชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงสำหรับสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล - จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	1,186,800	สำนักงานศึกษา	1,131,445.46	-	-	แล้วเสร็จ	100
34	ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	นักเรียนประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	4,142,000	สำนักงานศึกษา	1,635,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
35	หนังสือเรียน	สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับ นักเรียนระดับอนุบาล ประถม ศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา	7,326,190	สำนักงานการศึกษา	7,333,447.00	25,000	-	แล้วเสร็จ	100
36	อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์	42,579,800	สำนักงานการศึกษา	42,487,940.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
37	อุปกรณ์การเรียน การสอน	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา	4,138,730	สำนักงานการศึกษา	4,162,985.00	97,885	-	แล้วเสร็จ	100
38	อาหารเสริมนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์	33,653,800	สำนักงานการศึกษา	25,243,719.94	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
39	เสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ดูแลด้านการบริโภคและ สุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้สามารถมีพัฒนาการ ตามวัยและเตรียมความพร้อม เข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ - ค่าเช่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์	100,000	สำนักงานศึกษา	100,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
40	ก่อสร้างอาคารเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน เทศบาลวัดท่าโคตร	ก่อสร้างอาคารชนิดคอนกรีต เสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่อาคารไม่ น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	25,000,000	สำนักงานศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	20
41	บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์	สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ (ระดับมัธยม ศึกษา)	600,000	สำนักงานศึกษา	940,780.00	350,000	-	แล้วเสร็จ	100
42	ฝึกอบรมทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์	นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด เพชรจริก ฝึกอบรมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓๐ สัปดาห์	630,000	สำนักงานศึกษา	857,460.00	259,000	-	แล้วเสร็จ	100



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
43	จัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน	จัดการศึกษานอกระบบ และ ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให้แก่ เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ ศึกษาในระบบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	500,000	สำนักงานการศึกษา	500,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
44	สงเคราะห์เด็กยากไร้ใน ชุมชนและเด็กเร่ร่อน	จัดการศึกษาและสนับสนุน ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน และค่าเครื่องบริโภค ปัจจัย ต่างๆ สำหรับเด็กผู้ด้อย โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน เขตเทศบาล จำนวน 25 คน	100,000	สำนักงานการศึกษา	30,989.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
45	พัฒนาครูอาสา	จัดส่งครูสอนเด็กเร่ร่อนเข้ารับ การอบรมสัมมนาตามที่ กรมส่งเสริมจัดอบรม ปีการ ศึกษาละ 1 ครั้ง	6,000	สำนักงานการศึกษา				ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีหนังสือแจ้ง ให้ครูอาสา เข้าร่วมอบรม
46	กิจกรรมวันครู	จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาล	50,000	สำนักงานการศึกษา	50,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
47	ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าโรงเรียน เทศบาลวัดท่าโพธิ์	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA 3 เฟส ระบบ 33 K จำนวน 1 ชุด	419,000	สำนักงานการศึกษา	419,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

### 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มโรงเรียน เทศบาล	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท กรีฑา ระหว่างนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง	700,000	สำนักงานการศึกษา	721,839.85	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับภาค และระดับ ประเทศ	2,500,000	สำนักงานการศึกษา	3,795,161.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	พัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)	จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ด้านการกีฬา ปีละ 1 ครั้ง	12,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีหนังสือจากกรม ให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา
4	วงนศออร์เคสตรา	จัดฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ และสมัครเข้าร่วมวงดนตรีนคร ออร์เคสตรา และการจัดแสดง คอนเสิร์ต	1,500,000	สำนักงานการศึกษา	1,374,813.18	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	จัดงานฉลองเทศกาล คริสต์มาส	จัดกิจกรรมงานฉลองเทศกาล คริสต์มาส ประจำปี 2560	100,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้บางรายการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
6	จัดงานฉลองเทศกาล ตรุษจีนไชน่าทาวน์เมือง นคร	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร ประจำปี 2561	200,000	สำนักงานการศึกษา	92,603.75	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	จัดงานฉลองสมโภช ศาลหลักเมืองนคร ศรีธรรมราช	จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทางพุทธศาสนาฉลองสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561	500,000	สำนักงานการศึกษา	500,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
8	จัดงานถือศีลกินเจ	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ถือศีลกินเจ ประจำปี 2561	100,000	สำนักงานการศึกษา	97,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	จัดงานเทศกาลมหา สงกรานต์	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี มหาสงกรานต์ ประจำปี 2561	500,000	สำนักงานการศึกษา	579,750.00	200,000	-	แล้วเสร็จ	100
10	จัดงานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561	50,000	สำนักงานการศึกษา	50,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
11	จัดงานประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561	500,000	สำนักงานการศึกษา	367,300.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
12	จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561	300,000	สำนักงานการศึกษา	131,520.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
13	จัดงานวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561	100,000	สำนักงานการศึกษา	62,840.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
14	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีประสบการณ์ ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความคิด ความสามารถ การแสดงออก และการบันเทิง	400,000	สำนักงานการศึกษา	393,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
15	จัดงานวันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561	100,000	สำนักงานการศึกษา	136,220.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
16	จัดงานวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561	200,000	สำนักงานการศึกษา	150,764.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
17	จัดงานสามัคคีสัมพันธ์เดือน รอมฎอน	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี เดือนรอมฎอน ประจำปี 2561	100,000	สำนักงานการศึกษา	100,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
18	เฉลิมฉลองวันตรุษ อีดีลล์ฮูฮา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันตรุษอีดีลล์ฮูฮา ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)	100,000	สำนักงานการศึกษา	100,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
19	พุทธภูมิ	- จัดกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรม ประจำเดือน - จัดเอกสารประชาสัมพันธ์ พุทธภูมิ	200,000	สำนักงานการศึกษา	200,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

### 3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ต่อเติมอาคารอเนก ประสงค์โรงเรียนเทศบาล วัดท่าวโคตร	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าวโคตร โดย ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 6.00 x 10.00 เมตร หลังคาโครงเหล็กมุงหลังคา เหล็กรีดลอนกั้นกระจกอลูมิเนียม พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	650,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแก้วเจ็ด	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00- 5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	400,000	สำนักงานช่าง	341,503	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลदान	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00- 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5770.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	478,000	สำนักงานช่าง	347,149.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	1,298,000	สำนักงานช่าง	742,414	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลนิเวศ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5050.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	430,000	สำนักการช่าง	362,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากกล้า	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	399,000	สำนักการช่าง	327,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจรีกอกอก	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50- 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 487.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	372,000	สำนักการช่าง	372,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00- 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	226,000	สำนักการช่าง	214,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเบญจธำรา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.50- 6.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 515.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	428,000	สำนักการช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	อบจ. ดำเนินการเอง
9	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50- 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	362,000	สำนักการช่าง	347,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.00- 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	214,000	สำนักการช่าง	204,074	-	-	แล้วเสร็จ	100
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาดิน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 6.00- 11.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	374,000	สำนักการช่าง	331,000	-	-	แล้วเสร็จ	100



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อม ระหว่างถนนนครศรี- ปากพ่องไปซอยชายทุ่ง แยก 3)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00- 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	199,000	สำนักการช่าง	191,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.70- เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 513.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,346.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	1,826,700	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.70- 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก จำนวน 1 สาย	203,000	สำนักการช่าง	194,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาศส์ ด้านข้าง สวนสาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ ไปทางทิศเหนือ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	238,000	สำนักการช่าง	218,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยประชาพัฒนา - โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00- 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 290.00 เมตร จำนวน 1 สาย	1,890,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	50.00
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอินทนิล	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.50- หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 540.00 เมตร จำนวน 1 สาย	1,907,800	สำนักการช่าง	1,900,875	-	-	แล้วเสร็จ	100
18	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยข้างร้าน อาหารจำหอยจากถนน เทวบุรีไปทางทิศ ตะวันตกจนสุดซอย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว ประมาณ 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร จำนวน 1 สาย	500,000	สำนักการช่าง	469,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
19	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นหว่า 7 (ซอยลุงหัว)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 759.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร จำนวน 1 สาย	1,622,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	10
20	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 178.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 135.00 เมตร จำนวน 1 สาย	910,000	สำนักการช่าง	696,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
21	ก่อสร้างถนนปูยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1 จากถนนกะโรมถึงถนน ชลประทาน 4 ขวา	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,403.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร จำนวน 1 สาย	2,910,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	60

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
22	ก่อสร้างถนนผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเอกรมหาชัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	771,700	สำนักการช่าง	396,524	-	-	แล้วเสร็จ	100
23	ก่อสร้างถนนผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระคลัง	ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.40-5.90 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	293,000	สำนักการช่าง	234,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
24	ก่อสร้างถนนผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสมาชัย	ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.05-7.6.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,295.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	534,200	สำนักการช่าง	264,320	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
25	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยเตาหม้อ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	212,000	สำนักการช่าง	154,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
26	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตซอยอินบ่ารุง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00-7.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	280,000	สำนักการช่าง	207,500	-	-	แล้วเสร็จ	100
27	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย ถนน ค.ส.ล.ซอยปากพลี จากถนนสายนาพรุ- ปากพูน ไปทางทิศ ตะวันตกจนสุดซอย	ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.50-2.00 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	425,000	สำนักการช่าง	575,540	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
28	ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยประชาพัฒนา จาก ถนนกะโรม - ถนน ชลประทาน 4 ขวา	ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00-7.00 เมตร ยาว 1,117.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,421.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	2,515,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	10
29	ก่อสร้างฝาปิดท่อปลีอก พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)	ก่อสร้างฝาเหล็กปลีอก ค.ส.ล. กว้าง 2.20-3.20 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	500,000	สำนักการช่าง	499,500	-	-	แล้วเสร็จ	100
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่ง ทิศตะวันตกตรงข้าม ธนาคารออมสิน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 216.00 เมตร จำนวน 1 สาย	677,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	90
31	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหารณพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 1 สาย	111,000	สำนักการช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ที่จะก่อสร้าง ต่ำมากหากดำเนิน แล้วจะไม่สามารถ ระบายน้ำได้

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
32	ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณริมทางเท้าสี่แยกเบญจมาชุกทิส	ก่อสร้างอาคาร ขนาด 2.00x 4.00 เมตร พื้นที่หลังละ 8.00 ตารางเมตร ชนิดโครงสร้างเหล็ก หลังคากระเบื้องลอนคู่ จำนวน 4 หลัง	950,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	30
33	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร และก่อสร้างคันหินพร้อมตีเส้นจราจร	500,000	สำนักการช่าง	487,600	-	-	แล้วเสร็จ	100
34	ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์-เชิงสะพานคลองหน้าเมือง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานตีเส้นจราจร จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์ถนนศรีปราชญ์ ถนนชมพูพล ถนนบูรณาราม ถนนพระเงิน จุดสิ้นสุดโครงการเชิงสะพานคลองหน้าเมือง ถนนกว้าง 7.50 - 14.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,605.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,371.00 ตารางเมตร	12,676,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
35	ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิด	ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 319.00 เมตร จำนวน 1 สาย	387,000	สำนักการช่าง	370,362	-	-	แล้วเสร็จ	100
36	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจากหลอดแอลอีดี ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 22 หลอด	644,000	สำนักการช่าง	639,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
37	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจากหลอดแอลอีดี ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 32 หลอด	925,000	สำนักการช่าง	900,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
38	ยกระดับถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าวัดศรีทวี - สะพานคลองทุ่งปรัง (สะพานยาว)	ยกระดับถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 9.50-16.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,601.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	2,049,000	สำนักการช่าง	2,013,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
39	ติดตั้งบานระบายน้ำคลองคูพาย ฝั่งทิศตะวันออก	ติดตั้งบานระบายน้ำ กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร	200,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	70



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
40	ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 150.00 ตารางเมตร และ ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 18 รายการ เช่น เครื่องออก กำลังกายข้อเข่า เครื่องออกกำลังกาย กายแขนขา ลดหน้าท้อง เครื่อง ซิทอัพหน้าท้อง เครื่องแก้ปวด ข้อเข่า เครื่องบริหารข้อสะโพก ลู่วิ่งเอนประสงค์ ฯลฯ	600,000	สำนักการช่าง	266,500	-	-	แล้วเสร็จ	100
41	ก่อสร้างผนังกันน้ำท่วม ค.ส.ล. คลองท่าวัง บริเวณเชิงสะพาน วัดท่าโพธิ์	ก่อสร้างผนังกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ขนาด สูง 1.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.30 เมตร	500,000	สำนักการช่าง	463,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
42	ปรับปรุงผิวถนนพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชดำเนินจุดเริ่มต้น สี่แยกพระเงินถึงสนาม กีฬา สุดเขตเทศบาล	ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 12.20 - 33.30 เมตร ยาว 2,416.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือ พื้นที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43,680.00 ตารางเมตร	21,680,000	สำนักการช่าง	19,000,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
43	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน ราชดำเนินจากบริเวณ วัดท่าวีโคตรถึงสี่แยก ศาลามีชัย	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 12.60 - 16.90 เมตร ยาว 2,639.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35,608.00 ตารางเมตร	12,797,000	สำนักการช่าง	12,780,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
44	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า คอนกรีตพิมพ์ลาย ถนนราชดำเนินฝั่ง ทิศตะวันตก	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า คอนกรีตพิมพ์ลายถนนราชดำเนิน ฝั่งทิศตะวันตก จากสี่แยกหัวถนน ไปทางทิศเหนือถึงวัดท่าวีโคตร	7,000,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

#### 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารโรงอาหาร ศูนย์จักรกล	ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ขนาด 1.80x4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์	100,000	สำนักการช่าง	100,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ และแห่ขบวนเมืองนคร</li> <li>- จัดกิจกรรมตลาดน้ำเมือง ลิกอร์</li> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยววนนครศรีธรรมราช เช่น เอกสาร ป้าย ชูฉัตรการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และการตลาด เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เช่น จัดแถลงข่าว จัดทำ Booth Knock Down กิจกรรม "นั่งรถ ชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์"</li> <li>- อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว เช่น อบรมอาสา สมัครยุวมัคคุเทศก์เล่าเรื่องเมือง ลิกอร์</li> </ul>	4,700,000	สำนักปลัด เทศบาล	3,193,707	-	328,000	แล้วเสร็จ	100

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ป้องกันควบคุมดูแล รักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ เอชไอวี	- ค้นหา ดูแล รักษา และ ป้องกันควบคุมโรคในผู้ป่วย เอดส์ - รณรงค์ควบคุมป้องกัน เพื่อ ลดอัตราผู้ป่วยเอดส์ - ให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอดส์	200,000	กองการแพทย์	71,000.00	-	129,000	แล้วเสร็จ	100
2	ดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบ มีพี่เลี้ยง	- ดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพ ของผู้ป่วยวัณโรค และการ ควบคุมป้องกัน - ติดตามผลการรักษาผู้ป่วย วัณโรค - นัดผู้ป่วยตรวจหาเสมหะ และพบแพทย์กินยาต่อหน้า เจ้าหน้าที่ทุกวัน	50,000	กองการแพทย์	19,100.00	-	30,900	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
3	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	- ป้องกันการระบาดของ โรคติดต่อ - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อต่างๆ	30,000	กองการแพทย์	2,700.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	ส่งเสริมทันตสุขภาพ	- ออกตรวจสุขภาพปากเด็ก นักเรียนในเขตเทศบาลฯ - ส่งเสริมการป้องกันและ รักษาสุขภาพในช่องปาก	50,000	กองการแพทย์	36,315.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	โรงพยาบาล 30,000 เที่ยง	ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการ ถึงบ้าน และบริการรักษา ผู้ป่วยถึงบ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและการ ฟื้นฟูสุขภาพฯ	20,000	กองการแพทย์	-	-	-	แล้วเสร็จ	100
6	ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ	- หน่วยงานภายในฯ สร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 นวัตกรรม - จัดประกวดนวัตกรรมของ หน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100,000	กองการแพทย์	-	-	99,800	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
7	ยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ	300,000	กองการแพทย์	62,311.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
8	พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	จัดประชุมให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ ศสมช.	465,000	กองการแพทย์	1,239,580.00	775,000	-	แล้วเสร็จ	100
9	ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	- จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง - ออกบูทเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล	100,000	กองการแพทย์	16,000.00	83,300	-	แล้วเสร็จ	100
10	การบริการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	พัฒนาบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลไปสู่ชุมชน	100,000	กองการแพทย์	-	-	-	แล้วเสร็จ	100
11	การบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	จัดกิจกรรมบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับโครงการ 30,000 เติ่ง	100,000	กองการแพทย์	-	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
12	พัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุม วิชาการเนื่องในวัน อสม.	- จัดประชุมให้ความรู้แก่ อสม. ในเขตเทศบาล - จัดอบรมฟื้นฟูประจำปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา ศึกษาดูงาน - จัดกิจกรรมวัน อสม.ประจำปี จัดนิทรรศการ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น	2,300,000	กองการแพทย์	43,860.00	-	2,180,000	แล้วเสร็จ	100
13	เมืองนครอาหาร ปลอดภัย	สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหาร ด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แผงลอย จำหน่ายอาหาร และสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาล - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ ทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการให้คำแนะนำตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	300,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	183,127.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
14	ป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู ยุง ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น</li> <li>- รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ กำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค</li> <li>- ควบคุมทำลายตัวแก่ยุงโดย การพ่นสารเคมีด้วยหมอก ควันหรือการพ่นฝอยละออง</li> <li>- สอบสวนรายผู้ป่วย และให้คำ แนะนำในการควบคุมป้องกันโรค</li> <li>- พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค</li> <li>- พ่นเคมีกำจัดยุงตามคำร้อง ของประชาชนในเขตเทศบาล</li> </ul>	800,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	68,735.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
15	ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้าน กายภาพและสุ่มตรวจด้านเคมีและ ชีวภาพ</li> <li>- อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์อาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร</li> </ul>	250,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	11,550.00	-	-	แล้วเสร็จ	100



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานประกอบกิจการร้านอาหาร ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การรับรอง มาตรฐานฯ ของเทศบาลได้รับป้าย รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean Food Good Health)</li> <li>- จัดตั้งชมรม และดำเนินการจัด ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ</li> </ul>							
16	ส่งเสริมและพัฒนา ตลาดสดน่าซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบประเมินตลาด</li> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานและประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ ประกอบการตลาด</li> <li>- จัดประชุมคณะทำงาน/คณะ กรรมการชมรมฯ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ</li> <li>- จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการ กิจการตลาด/ตัวแทนผู้ขายของใน ตลาด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด</li> </ul>	100,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	50,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
17	พัฒนามาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหารใน สถานศึกษา	- ตรวจสอบประเมินสุขลักษณะทางด้าน กายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ และมีผู้สัมผัส อาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในด้านเคมี และชีวภาพ - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล อาหาร จำนวน 1 ครั้งต่อปี - สถานที่จำหน่ายอาหารใน สถานศึกษาที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ การรับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาล ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean Food Good Health)	200,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	200,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
18	พัฒนามาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหาร ริมบาทวิถี	- ตรวจสอบประเมินสุขลักษณะ ทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพ และสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารภาชนะ อุปกรณ์ และมีมือของผู้สัมผัสอาหาร - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	200,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
		- สถานที่จำหน่ายอาหารริมบาท วิถีที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การรับรอง มาตรฐานฯ ของเทศบาลได้รับป้าย รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค"(Clean Food Good Health)							
19	ป้องกัน ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า และลด จำนวนประชากรสุนัข จรจัด	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัข และแมว จำนวน 2,000 ตัว - ฉีดยาคูมก่าเนตสุนัข และ แมวเพศเมีย 1,000 ตัว - ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว จำนวน 400 ตัว - จัดทำทะเบียนประวัติสัตว์ สุนัขในเขตเทศบาล - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว	300,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	171,200.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
20	เพียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ อนามัย และตลาดสด ถูกสุขลักษณะ	- สํารวจข้อมูลผู้ค้ํา หรือ ผู้ประกอบการที่มีการจำหน่าย เนื้อสัตว์ในตลาดทั้งหมดในเขต เทศบาล - สุ่มเก็บตัวอย่าง ปัสสาวะ และเนื้อสัตว์ เพื่อนํามาตรวจ สารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจให้คําแนะนำทางด้านสุขา ภิบาล สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์	100,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	16,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เก็บขยะมูลฝอย โดยเอกชน	จ้างเหมาองค์กรเอกชนเก็บขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาล	8,000,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	8,046,287.59	620,000	-	แล้วเสร็จ	100
2	จ้างตัดหญ้าโดยเอกชน	จ้างเหมาองค์กรเอกชนตัดหญ้า ตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ และ ไหล่ถนน ภายในเขตเทศบาล	2,000,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	2,160,400.00	357,300	-	แล้วเสร็จ	100
3	บำบัดน้ำเสียและลด ภาวะด้านกลิ่นโดยใช้ จุลินทรีย์ธรรมชาติ	- บำบัดน้ำเสียคลองในเขต เทศบาล ๕ สาย สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว์ บริเวณ ภายในสวนสัตว์ และชุมชน ต่างๆ - ลดตัวอ่อนของแมลงที่เกิด จากแหล่งน้ำ เช่น ยุง โดยใช้ จุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อป้องกัน การเกิดโรคที่เกิดจากแมลง	300,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	271,125.00	60,000	-	แล้วเสร็จ	100
4	รณรงค์การรักษาความ สะอาดในที่สาธารณะ	- รณรงค์ทำความสะอาด กวาด ขยะ ถางหญ้า ตามสวน สาธารณะ สถานที่ต่างๆ ใน โอกาสวันสำคัญ - ลอกผักตบชวา และกำจัด วัชพืชคลองในเขตเทศบาล	100,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	49,500.00	40,000	100,000	แล้วเสร็จ	100

รายงานการติดตามดำเนินการแล้วตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เก้าอี้ทำงาน บุหนัง ทรงสูง	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุหนังทรงสูง ปรับระดับสูงต่ำด้วยระดับไฮดรอลิก ขนาด ไม่น้อยกว่า 64x70x116 ซม. จำนวน 1 ตัว	3,700	สำนักปลัด เทศบาล	3,700.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เก้าอี้ทำงาน บุหนัง ทรงสูง	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุหนังทรงสูง ปรับระดับสูงต่ำด้วยระดับแกนแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 65x72x114- 126 ซม. จำนวน 2 ตัว	19,000	สำนักปลัด เทศบาล	19,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาด ไม่น้อยกว่า 160x85x77 ซม. จำนวน 1 ตัว	16,800	สำนักปลัด เทศบาล	16,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาด ไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	7,800	สำนักปลัด เทศบาล	7,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขาเหล็กชุบ โครเมียม ขนาด W.210xD.70x H.75 CM จำนวน 1 ตัว	11,900	กองวิชาการ และแผนงาน	11,900.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
6	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขาเหล็กชุบ โครเมียม ขนาด W.100xD.70x H.75 CM จำนวน 1 ตัว	6,950	กองวิชาการ และแผนงาน	6,950.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	โซฟาบุหนัง	จัดซื้อโซฟาบุหนัง มีพนักพิงหลัง มีเท้าแขน ขนาด W.155xD.75x H.81 CM จำนวน 2 ตัว	8,540	กองวิชาการ และแผนงาน	8,540.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
8	เก้าอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง ขนาด W.147xD.56xH.76 CM จำนวน 1 ชุด	7,380	กองวิชาการ และแผนงาน	7,380.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทรงเตี้ย ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ขนาด W.55xD.55xH.91-102 CM จำนวน 4 ตัว	13,160	กองวิชาการ และแผนงาน	13,160.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
10	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทรงสูง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ขนาด W.64xD.61xH.113-123 CM จำนวน 1 ตัว	4,270	กองวิชาการ และแผนงาน	4,270.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
11	โซฟาเบด	จัดซื้อโซฟาเบดปรับระดับได้ 3 ระดับ ขนาด W.180xD.104x H.80CM จำนวน 1 ตัว	6,450	กองวิชาการ และแผนงาน	6,450.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
12	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	47,000	กองวิชาการ และแผนงาน	47,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
13	เก้าอี้บุวม	จัดซื้อเก้าอี้บุวมมีโซ้คปรับ เอนหลัง มีโซ้คปรับสูง - ต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x65x 122 ซม. จำนวน 1 ตัว	11,000	สำนักการคลัง	11,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
14	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาด ไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	4,600	สำนักปลัด เทศบาล	4,600	-	-	แล้วเสร็จ	100
15	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงเดี่ยว มีแขนบุหนังสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x60x87 ซม. จำนวน 1 ตัว	2,000	สำนักปลัด เทศบาล	2,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
16	เครื่องโทรสาร	จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดาส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	18,000	สำนักปลัด เทศบาล	18,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
17	ตู้บานเลื่อนกระจก	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต มีขนาดไม่น้อยกว่า W 1185 x D 410 x H 879 มม. จำนวน 2 ตู้	7,800	กองวิชาการ และแผนงาน (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
18	ตู้บานเลื่อนทึบ	ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต มี ขนาดไม่น้อยกว่า W 1185 x D 410 x H 879 มม. จำนวน 2 ตู้	7,800	กองวิชาการ และแผนงาน (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
19	ชุดโซฟาบุหนังชาไม้	ชุดโซฟาบุหนังชาไม้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โซฟาบุหนังชาไม้ ขนาด W 197 x D 75 x H 76 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว - โซฟาบุหนังชาไม้ ขนาด W 86 x D 75 x H 76 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	27,900	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
20	แท่นบรรจุยา	แท่นบรรจุยา เป็นกระจกนิรภัยทั้งตัว มีฐาน รองเป็นกระจก มีขอบกันกันตก มีปุ่มปรับระดับได้ 4 จุด มีขนาด W 60 x D 40 x H 114 เซนติเมตร จำนวน 1 แท่น	15,000	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
21	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	23,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
22	โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก	โต๊ะทำงาน 2 ลีนชักขา ขนาด ไม่น้อยกว่า W 120 x D 60 x H 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	7,600	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
23	โต๊ะทำงาน 2 ลีนซ์ก	โต๊ะทำงาน 2 ลีนซ์ก ขนาด ไม่น้อยกว่า W 150 x D 80 x H 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	9,800	สำนักงานคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
24	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ น้อยกว่า W 80 x D 60 x H 75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	8,700	สำนักงานคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
25	เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน	เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน ขนาด ไม่น้อยกว่า W 58 x D 65 x H 107 เซนติเมตร จำนวน 9 ตัว	31,500	สำนักงานคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
26	เก้าอี้บุณวมมี ล้อเลื่อนปรับระดับได้	เก้าอี้บุณวมมีล้อเลื่อนปรับระดับ ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า W 60x D 57x H 80-90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว	11,200	สำนักงานคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
27	ตู้เหล็ก 2 บานประตู	ตู้เหล็ก 2 บานประตู แบบเลื่อน ทรงสูงกระจกใส ขนาดไม่น้อย กว่า W 91.40 x D 56 x H 182.90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้	31,200	สำนักงานคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
28	ตู้เหล็ก 4 ลีนซ์ก	ตู้เหล็ก 4 ลีนซ์ก ขนาดไม่น้อย กว่า W 46.10 x D 61.60 x H 132.20 เซนติเมตร จำนวน 10 ตู้	79,000	สำนักงานคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
29	ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	ตู้เหล็ก 2 บานทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า W 91.40 x D 45.70 x H 182.90 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้	24,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
30	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	80,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
31	ตู้ใส่เอกสาร	ตู้ใส่เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า W 120 x D 38 x H 203 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้	33,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
32	ตู้ใส่เอกสาร	ตู้ใส่เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า W 880 x D 410 x H 879 มม. จำนวน 1 ตู้	3,600	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
33	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า W 0.58 x D 0.67 x H 0.90 เมตร จำนวน 5 ตัว	9,500	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
34	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า W 880x 410x879 มม. จำนวน 1 ตู้	3,300	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
35	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ยมีแขนบุหนังสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า W 55 x D 60 x H 87 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	6,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
36	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบแฟ้ม แขวน จำนวน 4 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า W 470 x D 620 x H 1320 มม. จำนวน 3 ตู้	23,700	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

## 1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แล้ว เสร็จ	ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)
1	ตู้เก็บทรัพย์สินรับจำนำ	จัดซื้อตู้เก็บทรัพย์สินรับจำนำ ขนาด 379x459x1,319 มม. จำนวน 5 ตู้	40,000	สถานธนาฑูบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เครื่องโทรสาร	จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	30,000	สถานธนาฑูบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,900	สถานธนาฑูบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	42,300	สถานธนาฑูบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	22,000	สำนักการ ประปา	20,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
6	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	3,000	สำนักงาน ประปา	3,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
7	เก้าอี้ มีพนักพิง ชนิด บุวม	จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ชนิดบุวม แบบขาตั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 ตัว	3,600	สำนักงาน ประปา	3,600.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แล้ว เสร็จ	ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)
8	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60x120 x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน จำนวน 1 ตัว	5,000	สำนักงาน ประปา	3,900.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
9	เก้าอี้ มีพนักพิงชนิด บุวม แบบล้อหมุน	จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ชนิดบุวม แบบล้อหมุน จำนวน 4 ตัว	7,200	สำนักงาน ประปา	7,200.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

### 1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	กระดานไวท์บอร์ด	จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด มีขาตั้ง ล้อเลื่อนชนิดหน้าเดียว ขนาดไม่ น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	3,500	กองสวัสดิการ สังคม	3,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
2	เก้าอี้จัดเลี้ยง	จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 480x570x900 มม. จำนวน 50 ตัว	62,800	กองสวัสดิการสังคม	62,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	ตู้เก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x38x203 ซม. จำนวน 3 ตู้	14,700	กองสวัสดิการสังคม	14,700.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	ตู้บานเลื่อนกระจก	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185x407x888 มม. จำนวน 6 ตู้	36,000	กองสวัสดิการสังคม	36,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	โต๊ะอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,830x600x750 มม. จำนวน 20 ตัว	40,000	กองสวัสดิการสังคม	40,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
6	พัดลม	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	10,500	กองสวัสดิการสังคม	10,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

#### 1.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ตู้เอกสารกระจก บานเลื่อน	จัดซื้อตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 1185x407x880 มม. จำนวน 5 ตู้	25,000	สำนัก การศึกษา	25,000	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 50x80x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	6,000	สำนักงานการศึกษา	6,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	64,800	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	โต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ - โต๊ะไม้ ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า W60 x D120 x H75 เซนติเมตร - เก้าอี้บุวมม มีล้อเลื่อน ปรับระดับ ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า W 60 x D57 x H 80 เซนติเมตร จำนวน 34 ชุด	292,400	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	28,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
6	โต๊ะประชุม	โต๊ะประชุมขาเหล็กชุบโครเมียม พับได้ พื้นโต๊ะทำด้วยโฟมเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า W 60 x D 180 x H 75 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว	56,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
7	โต๊ะกราบพระ	โต๊ะกราบพระ ขนาดไม่น้อยกว่า W 23x D 23x H 28 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	5,200	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
8	ชุดรับแขกไม้	ชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะกลาง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า W 60 x D90 x H 45 เซนติเมตร - เก้าอี้ยาว 1 ตัว ขนาดไม่น้อย กว่า W 160 x D45 x H 85 - เก้าอี้เดี่ยว 2 ตัว ขนาดไม่น้อย กว่า W 60 x D45 x H 85 เซนติเมตร	18,000	สำนักงาน การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
9	โต๊ะหมู่บูชา	โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - ฐานขนาดไม่น้อยกว่า W 24.5 x D46.5 x H 14.5 นิ้ว - โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 7 x D 13.5 x H 7.5 นิ้ว - โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 7 x D 13.5 x H 18 นิ้ว - โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 7 x D 13.5 x H 22 นิ้ว	36,000	สำนักงาน การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-



1.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ทำด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. จำนวน 4 ตัว	18,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	18,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุวม มีที่ วางแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x57x80-90 ซม. จำนวน 9 ตัว	22,500	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	22,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ทำด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	5,800	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	5,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	ตู้กระจกบานเลื่อน ทรงสูง	ตู้กระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด W 914 x D 457 x H 1829 มม. จำนวน 3 ตู้	23,400	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก	โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาด W 60 x D 120 x H 70 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	12,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด W 62 x D 62 x H 90-101 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	5,100	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	โต๊ะอเนกประสงค์	โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด W 75 x D 180 x H 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	5,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	ตู้เก็บเอกสารแบบ บานเลื่อนกระจก	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก ขนาด W 914 x D 457 x H 1219 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	4,900	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	เก้าอี้สำหรับประชุม	เก้าอี้สำหรับประชุม ขนาด W 43 x D 58 x H 91 เซนติเมตร ขาเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 6 ตัว	4,800	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	42,300	สำนักงานช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เก้าอี้ทำงานบุหนัง	เก้าอี้ทำงานบุหนัง ปรับสูงต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส ขนาด W 65 x D 72 x H 114 - 126 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	9,500	สำนักงานช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก	โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาด W 85 x D 160 x H 77 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	16,800	สำนักงานช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

## 2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

### 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	22,000	สำนักปลัด เทศบาล	22,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	สำนักปลัด เทศบาล	2,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 5 ชุด	650,000	กองวิชาการ และแผนงาน	650,000.00			แล้วเสร็จ	100
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctio ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000	กองวิชาการ และแผนงาน	17,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	30,000	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
6	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
7	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 18 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	3,300	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง	360,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
10	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 14 เครื่อง	35,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
11	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 15 เครื่อง	39,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
12	สแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 สามารถ สแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ อัตโนมัติ เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน กระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	35,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	44,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
14	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาที) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
15	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง	5,000	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
16	จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า	จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	2,800	สำนักปลัด เทศบาล	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

## 2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	48,000	สำนัก การศึกษา	48,000			แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	27,000	สำนัก การศึกษา	27,000			แล้วเสร็จ	100
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	21,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาที) จำนวน 2 เครื่อง	5,200	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
6	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 5 เครื่อง	12,500	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

### 2.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องจดหน่วยน้ำแบบ มือถือ	จัดซื้อเครื่องจดหน่วยน้ำแบบมือถือ ซีพียูอย่างน้อย 600 MHz หน่วย ความจำภายใน 1 GB (Flash) ภายนอก 256 MB (RAM) หน้าจอ อย่างน้อย 2.8 นิ้ว ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 320x240 แบบ QVGA จำนวน 5 เครื่อง	325,000	สำนักงาน ประปา	303,738	-	-	แล้วเสร็จ	-
2	เครื่องพิมพ์แบบพกพา	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบ ไร้สาย หน่วยความจำภายใน 128 MB (Flash) 128 MB (RAM) หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/ 7.73 มม. จำนวน 5 เครื่อง	150,000	สำนักงาน ประปา	140,187	-	-	แล้วเสร็จ	-
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	60,000	สำนักงาน ประปา	56,074.77	-	-	แล้วเสร็จ	100



2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	22,000	สำนักปลัด เทศบาล	22,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	สำนักปลัด เทศบาล	2,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แล้ว เสร็จ	ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction	ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000	สำนักการช่าง	17,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

2.6 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (27 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง	9,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาทิต) จำนวน 3 เครื่อง	7,800	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	88,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 3 เครื่อง	7,500	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง	5,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือ LED สี	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีความเร็วในการพิมพ์งานขนาด A 2 ภายใน 20 วินาที จำนวน 1 เครื่อง	50,000	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

### 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

#### 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 จำนวน 10 กล้อง	430,000	กองวิชาการ และแผนงาน	330,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	พาวเวอร์มิกเซอร์	พาวเวอร์มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	34,000	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	ชุดลำโพง MIX PACK	ชุดลำโพง MIX PACK ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	15,500	กองวิชาการ และแผนงาน	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

#### 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แล้ว เสร็จ	ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)
1	เครื่องขยายเสียง	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ลำโพงห้องประชุมชนิดแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	30,000	กองสวัสดิการ สังคม	30,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
2	ชุดเครื่องขยายเสียง กลางแจ้ง	ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย - มิกซ์เซอร์ 1 เครื่อง - ลำโพง ขนาด 10 นิ้วพร้อมขา 2 ชุด - สายลำโพง 5 เมตร ไม้ลีสาย 2 ตัว (พร้อมสาย ยาว 4.5 เมตร) - เครื่องเล่นดีวีดี 2 เครื่อง	171,000	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	เครื่องขยายเสียง ล้อลาก	เครื่องขยายเสียงล้อลาก 12 นิ้ว 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	19,000	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

4. ครุภัณฑ์โรงงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก	จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก มีคุณสมบัติ ดังนี้ - อุปกรณ์จะต้องมีความทนทานเพียงพอต่อการใช้งานในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์ 90 % และอุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส - ตัวเครื่องสามารถปรับระบบทำงานได้ 3 แกน X,Y และ Z - สามารถใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V ต่อกับตัวเครื่องโดยตรง โดยไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง และทำการชาร์จกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่องโดยตรงได้ทันที	500,000	กองวิชาการ และแผนงาน	480,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
	เครื่องเจีย/ตัด	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	5,500	กองวิชาการ และแผนงาน	5,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
	ไขควงไร้สาย	จัดซื้อไขควงไร้สาย ขนาด 12 V จำนวน 1 ตัว	3,800	กองวิชาการ และแผนงาน	3,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

4.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องเจาะกระแทก	จัดซื้อเครื่องเจาะกระแทก ใช้กำลังไฟ 2,000 W อัตรากระแทก 0-1,000 ครั้ง/นาที จำนวน 2 เครื่อง	164,000	สำนักงาน ประปา	153,271	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องปั่นไฟ	จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	70,000	สำนักงาน ประปา	65,421	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	เครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ำได้สูง 30 ม.ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสูบ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	1,998,000	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
4	เครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ำได้สูง 45 ม.ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสูบ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	1,793,600	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องกลึงไม้เล็ก	เครื่องกลึงไม้เล็ก วัสดุอลูมิเนียม และอะคริลิก กำลังไฟ 180 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด W 390x D 88xH100 มม. จำนวน 1 ชุด	6,800	กองสวัสดิการ สังคม	6,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	โต๊ะเลื่อยจิ๊กซอ อเนกประสงค์ชุด A	โต๊ะเลื่อยจิ๊กซอเนกประสงค์ ชุด A ประกอบด้วย โต๊ะอเนกประสงค์ เครื่องจิ๊กซอ ขนาดโต๊ะ W 32x D 60xH40.5 เซนติเมตร เครื่องจิ๊กซอกำลังไฟฟ้า 450 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	8,100	กองสวัสดิการ สังคม	8,100.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	สว่านแท่นเล็ก	สว่านแท่นเล็ก ขนาดความสูง ของตัว 450 มม. ระยะในการ เจาะ 110 มม. จับดอกสว่าน ขนาดเล็กได้สูงสุด 1-10 มม. กำลังไฟฟ้า 480 วัตต์ แรงดัน ไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	2,850	กองสวัสดิการ สังคม	2,850.00	-	-	แล้วเสร็จ	100



5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.1 แผนงานการพาณิชย์

101

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ปั๊มสูบล้างสารเคมี	จัดซื้อปั๊มสูบล้างสารเคมี สามารถ สูบล้างได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ ชั่วโมง จำนวน 6 เครื่อง	1,185,000	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เครื่องวัดความขุ่น	จัดซื้อเครื่องวัดความขุ่น แบบ ตั้งโต๊ะ มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-1,000 NTU จำนวน 2 เครื่อง	100,000	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	เครื่องวัดความเป็นกรด- ด่าง (PH)	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH) มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-14 จำนวน 2 เครื่อง	90,000	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องเจาะไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องเจาะไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	3,500	สำนักงานช่าง	3,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	20,400	สำนักงานช่าง	20,400.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	เครื่องตัดพลาสติก	จัดซื้อเครื่องตัดพลาสติก แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสตัด 10-80 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	60,000	สำนักงานช่าง	60,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	เครื่องตัดไฟเบอร์	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ กำลังไม่น้อยกว่า 2,100 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. จำนวน 1 เครื่อง	5,200	สำนักงานช่าง	4,200.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ชุดดูดจ่ายสารละลาย	ชุดดูดจ่ายสารละลาย ปริมาณน้อย (Micropipette) ขนาดปริมาตร 100-1000 ul จำนวน 1 ชุด	15,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	ชุดดูดจ่ายสารละลาย	ชุดดูดจ่ายสารละลาย ปริมาณน้อย (Micropipette) ขนาดปริมาตร 500-5000 ul จำนวน 1 ชุด	15,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	555,000	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	38,000	สำนักงาน ประปา	35,514	-	-	แล้วเสร็จ	100

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	รถตรวจการณ์ดับเพลิง แบบธรรมดา	จัดซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง แบบธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีถังน้ำในตัว ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร ตอนท้ายหลังแก๊งติด ตั้งกระบะบรรทุก ภายในติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิงสามารถ พับเก็บได้ จำนวน 2 คัน	4,000,000	สำนักปลัด เทศบาล	3,990,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	รถบรรทุกดีเซล	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	1,075,000	สำนักการช่าง	958,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด บรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. แบบ อัดท้าย จำนวน 1 คัน	2,000,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1,995,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100

7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	กล้องดิจิตอล	จัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียด ไม่น้อยกว่า MP SD 256 GB จำนวน 1 ตัว	35,000	สำนักงาน ประปา	29,146.73	-	-	แล้วเสร็จ	100

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องโปรเจคเตอร์	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	58,000	กองวิชาการ และแผนงาน	46,700.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	ป้ายตู้ไฟ	จัดซื้อป้ายตู้ไฟศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยวพร้อม ติดตั้งป้าย จำนวน 1 ชุด	25,000	สำนักปลัด เทศบาล	25,000	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียด /ความคมชัด 20 MP Zoom 8X ขนาดจอ LCD ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบบันทึกภาพ Video HD จำนวน 4 ตัว	14,000	สำนักการคลัง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

### 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	58,000	กองสวัสดิการ สังคม	58,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เลนส์กล้องถ่ายรูป	เลนส์กล้องถ่ายรูป ขนาด Sigma 18-200 ค่าแสงสว่าง F 3.5- 6.3 DC OS จำนวน 1 ตัว	20,000	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

### 7.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	วิซวลไลเซอร์ เครื่อง ฉายภาพ 3 มิติ	วิซวลไลเซอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	20,800	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	จอโปรเจคเตอร์	จอโปรเจคเตอร์ จอม้วนเก็บใน กล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 จอ	10,400	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	เครื่องโปรเจคเตอร์	เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	18,090	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว ชนิดใช้ เครื่องยนต์แบบมือถือ เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง	52,800	สำนักการช่าง	52,800.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 15 เครื่อง	142,500	สำนักการช่าง	142,500.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
3	รถเข็นเก็บขยะ	จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ทำจาก สแตนเลสทั้งคัน ขนาดไม่น้อย กว่า 65 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว ล้อเข็นระบบลูกปืน 360 องศา จำนวน 10 คัน	50,000	สำนักการช่าง	50,000.00	-	-	แล้วเสร็จ	100
4	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ใบมีดตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	17,600	สำนักการช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

## 8.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เตียงไม้เนื้อแข็ง	จัดซื้อเตียงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 105x200x43 จำนวน 25 ชุด	82,500	กองสวัสดิการ สังคม	82,500	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 30 เซนติเมตร (22.5 ลิตร) จำนวน 1 ใบ	13,900	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

## 8.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องกรองน้ำ แบบ 3 ขั้นตอน	เครื่องกรองน้ำแบบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เครื่อง	10,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เครื่องทำน้ำเย็น สแตนเลส	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบ ต่อท่อ 3 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	เครื่องล้างอัดฉีดแรง ดันสูง	เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	20,000	สำนักงานการศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

## 8.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	9,400	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-



9. ครุภัณฑ์การเกษตร

9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องเติมอากาศแบบ กังหันตีน้ำ 4 ใบพัด	จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหัน ตีน้ำ 4 ใบพัด ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง	150,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
2	เครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ ลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	1,400,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

9.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ขนาด 8 นิ้ว มอเตอร์ 380 V 50 Hz โพลขนาด ไม่ต่ำกว่า 10 Hp ท่อดูดขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวท่อดูดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	150,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	เครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง ขนาดท่อดูด - ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	500,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

10.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	รถตักหน้าขุดหลัง	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,800,000	สำนักงาน ประปา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

11. ครุภัณฑ์การศึกษา

11.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก แบบ A4 ขนาดโต๊ะ 60x42x81 ซม. จำนวน 200 ชุด	336,000	สำนัก การศึกษา	336,000	-	-	แล้วเสร็จ	100
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด - โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 38 x D 60x H 70 เซนติเมตร - เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 35 x D 45 x H 40 เซนติเมตร	75,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา - ทำด้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 40x60 เซนติเมตร จำนวน 80 ชุด	228,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
4	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ตามแบบ A4 - โต๊ะทำด้วยไม้ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า W 40 x D 60 x H 75 เซนติเมตร - เก้าอี้ทำด้วยไม้ขาเหล็ก มีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า W 40 x D 42 x H 81 เซนติเมตร จำนวน 100 ชุด	158,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา - โต๊ะทำด้วยไม้ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า W 60 x D 40 x H 75 เซนติเมตร - เก้าอี้ทำด้วยไม้ขาเหล็ก มีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า W 40 x D 42 x H 81 เซนติเมตร จำนวน 100 ชุด	158,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

8. ครูภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

8.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
1	กลองชุดรวมฉาบแฉ	กลองชุดรวมฉาบแฉ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - ตัวกลองซ้อนกันไม่น้อยกว่า 6 ชั้น - กะเดื่อง ขนาด 22x16 นิ้ว - กลองทอม ขนาด 12 x 8 นิ้ว และ 10 x 7 นิ้ว - ฟลอร์มทอม ขนาด 16 x 15 นิ้ว - สแนร์ไม้ ขนาด 14x5.5 นิ้ว - ฉาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว 1 ใบ และขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ - ไฮแฮทเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว 14 คู่	47,850	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
2	กีตาร์ไฟฟ้า	กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว บอดีใช้ เนื้อติดกับคอ มีปุ่มทางเลือกตัวรับ เสียง ตัวรับเสียงวินเทส แคมเมอร์โร คันโยกทางเดียว	18,590	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
3	กีตาร์เบสไฟฟ้า	กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว บอดี Mahogany บอดีใช้เนื้อติดกับคอ ความยาวสเกล 863.6 มม.	10,890	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ	(ร้อยละ)
4	ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า	ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า มีกำลังขยาย ไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 1 ตู้	23,580	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
5	ตู้แอมป์กีตาร์เบส	ตู้แอมป์กีตาร์เบส มีกำลังขยายไม่ น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 ตู้	25,300	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
6	ซินซีไซเซอร์	ซินซีไซเซอร์ มีจำนวนเครื่องดนตรี 1,106 เสียง สามารถตั้งค่าส่วนตัว ได้ มีชุดกระจายเสียงอัตโนมัติ มีช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง	35,200	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-
7	ห้อง	ห้อง จำนวน 1 ชุด - ทำด้วยทองเหลืองลงยาไทย - ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม - ไม้ตีห้องขนาดไม่น้อยกว่า 15x30 เซ็นติเมตร	20,000	สำนัก การศึกษา	-	-	-	กำลังดำเนินการ	-